



BEEKDAELEN
2e bestuursrapportage 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
1. Inleiding	5
2. Financiële rapportage	6
1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld	7
2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen	8
3. 2.3 Kredieten	10
3. Budgetbijstellingen per programma	14
1. 3.1 Inleiding	15
2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid	16
3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving	19
4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving	24
5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën	27
4. Resultaatbestemming	31
1. Voorstel resultaatbestemming	32
Projectenrapportage	33
Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves	59

1. Inleiding

Opzet rapportage

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage 2025 aan. De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2025. De uitkomst van de begrotingswijziging vormt daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2025.

Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om de voortgang te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2025-2028 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

Deze paragraaf beschrijft het bijgestelde begrotingsresultaat 2025-2028. Voor het jaar 2025 geldt de eerste bestuursrapportage als startpunt. Voor de jaren vanaf 2025 is dat de begroting 2026 die op 13 november jl door de raad is vastgesteld.

Deze bestuursrapportage beschrijft de bijstellingen die plaatsvinden ten opzichte van de budgetten die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Het totale bedrag van de bijstellingen bedraagt afgerond € 5,8 miljoen positief in 2025. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 382 duizend negatief in 2026, dalend naar € 187 duizend negatief in 2028. Nadat de bijstellingen hebben plaatsgevonden resteert in het jaar 2025 een overschot van ruim € 7,9 miljoen. Uw raad wordt via deze bestuursrapportage voorgesteld om dat positieve resultaat te bestemmen. In hoofdstuk 4 "resultaatbestemming" wordt dit nader toegelicht.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's).

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)			
	2025	2026	2027	2028
Resultaat 1e burap 2025/begroting 2026	2.179	3.498	3.550	2.303
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering 21 oktober 2025	0	-55	-70	-95
	2.179	3.443	3.479	2.208
Bijstellingen 2e burap 2025	5.768	-382	-221	-187
Bijgesteld resultaat	7.948	3.060	3.259	2.021

2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 100.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2025 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)			
		2025	2026	2027	2028
1	Tweede kamer verkiezingen	-96	0	0	0
5	Statushouders	105	0	0	0
6	Opvang Oekrainers	725	0	0	0
7	Inburgering nieuwkomers	300	0	0	0
8	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)	95	0	0	0
9	WMO	-144	0	0	0
10	Taakveld WSW	234	0	0	0
16	Afval	125	0	0	0
17	Wabo leges	-469	0	0	0
22	Algemene Uitkering	2.880	0	0	0
23	Vrijvallende taakmutaties	107	0	0	0
25	Datagedreven werken	0	-294	-136	-163
26	Aframing stelposten onvoorzien en loon - en prijsstijging	1.318	0	0	0
27	Afrekening BTW-compensatiefonds 2019-2024	374	0	0	0
28	Liquidatieuitkering CSV Amsterdam BV	71	0	0	0
31	Rente	369	0	0	0
	Overige lasten en baten	-226	-89	-85	-24
	Totale bijstelling programma	5.768	-382	-221	-187

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma .

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2025	2026	2027	2028
Inwoners, bestuur en veiligheid	-339	-25	-28	-16
Sociale leefomgeving	1.003	-27	-30	21
Fysieke leefomgeving	-245	-39	-31	-31
Bestuurlijke samenwerking en financiën	5.349	-291	-131	-161
Totale bijstelling programma	5.768	-382	-221	-187

3. 2.3 Kredieten

Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid

In de financiële verordening is aangegeven onder welke condities kredietvotingen mogen landen in de buraps, maar ook wanneer dat niet mag en aparte raadsvoorstellen moeten worden aangeboden.

Onderstaand tref u een samenvatting aan van de belangrijkste uitgangspunten die in de financiële verordening zijn opgenomen:

Omvang en aard	Te volgen procedure
<u>Nieuwe</u> investeringen	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
<u>Aanvullende</u> investeringen (aanvullende plannen) > € 30.000	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
<u>Aanvullende</u> investeringen (aanvullende plannen) < € 30.000	Via burap, begroting of via een apart raadsvoorstel
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) > 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief inclusief de procedure van wensen en bedenkingen
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen € 30.000 en € 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) < € 30.000	Raad informeren in de eerstvolgende burap

Naast de bovenstaande drempelbedragen uit de financiële verordening zijn met de raad apart afspraken gemaakt voor wat betreft overschrijdingen die het gevolg zijn van exorbitante prijsstijgingen:

Omvang en aard	Te volgen procedure
Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die minder bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet	Raad wordt achteraf geïnformeerd

Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet

Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief

Op korte termijn wordt de financiële verordening aangepast zodat de regels compacter en overzichtelijker worden.

Kredietvotingen

Aanvullende krediet voor de gebiedsontwikkeling A76/Thull (€ 14.792)

De gebiedsontwikkeling A76/Thull is zo goed als afgerond. Er is er nog een uitspraak van de Raad van State in hoger beroep geweest. Hierdoor moeten nog enkele kosten worden geboekt voor in totaal € 14.792.

Aanvullend krediet voor herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade (€ 7.982, budgettair neutraal)

De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van €7.982. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullende krediet voor Fase 1 van de Grachtstraat inclusief uitstroom naar buffers Kakkers (€ 13.885, budgettair neutraal)

De gemeente heeft van het Waterschap een bijdrage ontvangen van € 13.885. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullend krediet voor de uitwerking landschapskader Beekdaelen (€ 20.000, budgettair neutraal)

Voor de uitwerking van het landschapskader ontvangt de gemeente van samenwerkingspartners een bijdrage van € 20.000. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullend krediet voor de uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 (€ 4.536, budgettair neutraal)

De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van € 4.536. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullend krediet clubgebouw VVA (€ 16.976, budgettair neutraal)

De gemeente ontvangt een afrekening van de specifieke uitkering 'SPUK-sport' over het jaar 2024 van € 16.976. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullende krediet voor het masterplan centrum 2.0 centrum Schinveld (€ 31.643, budgettair neutraal)

De gemeente ontvangt rentebaten van Parkstad Limburg wegens het feit dat de ontvangen VHF- subsidie voor het masterplan niet meteen is door beschikt. Het gaat om een bedrag van € 31.643. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullende krediet voor het fietspad Daelderweg (€ 74.607, budgettair neutraal)

Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulerende verkeersmaatregelen ontvangen van € 74.607. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullend krediet voor de afwaarderen Allee Wijnandsrade 80-60 km/u (€ 147.998, budgettair neutraal)

Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulerende verkeersmaatregelen ontvangen van € 147.998. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullende krediet voor de verkeersmaatregelen Laarderweg- Brommelen (€ 25.269, budgettair neutraal)

Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulerende verkeersmaatregelen ontvangen van € 25.269. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullende krediet voor het omvormen van speellocaties (€ 6.500, budgettair neutraal)

Ten behoeve van dit project is een bijdrage ontvangen van € 6.500. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Aanvullende krediet ontwikkelplan kern Nuth (€ 253.067)

In het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg II is een subsidie toegekend voor de integrale gebiedsgerichte aanpak van het focusgebied Nuth, specifiek voor het onderdeel "Same Veur Elkaar" bestaande uit 2 onderdelen, te weten: Versterken Gemeenschapszin (SES) en het onderdeel Retail. In totaal bedraagt de subsidie € 253.067. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Krediet voor de implementatie van een HR systeem (€ 94.000, budgettair neutraal)

Het budget voor de implementatie van een nieuw HR systeem is administratief aangepast. Voor de implementatie was een exploitatiebudget van € 94.000 opgenomen. Dat dient een investeringsbudget te zijn. Budgettair heeft dit geen gevolgen.

Aankoop aandelen Rd4 (€ 38.564)

Op 27 november 2024 bent u via een raadsinformatiebrief met wensen en bedenkingen geïnformeerd over het voornemen om het aantal aandelen in de NV Rd4 uit te breiden door de toevoeging van de inwoners van de voormalige gemeente Schinnen. Op de betreffende raadsinformatiebrief zijn geen wensen of bedenkingen geuit. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 van 8 mei jl. is het besluit genomen voor de aankoop van 1.247 aandelen voor in totaal van € 38.564.

Verkeersmaatregelen 2025 (€ 56.879, budgettair neutraal)

Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we voor dit project een specifieke uitkering stimulering verkeersmaatregelen ontvangen van € 56.879. Voorgesteld wordt om die hogere inkomsten ook bij te ramen aan de uitgavenkant. Het betreft hier een budgettair neutrale bijstelling van het krediet.

Kredietverschuivingen**Renovatie woonwagenlocaties (€ 160.000)**

Met diverse uitvoerende partijen is het werk besproken en het offertetraject doorlopen, de uitvoering van de renovatie van de woonwagenlocatie Veeweg Schinnen is prijsgunstiger uitgevallen. Dankzij deze financiële ruimte kan met het resterende bedrag ook de renovatie van de bergingen op de woonwagenlocatie Verlengde Lindenlaan te Oirsbeek worden uitgevoerd. Gezien de aanstaande overdracht is dit noodzakelijk. Omdat het om een identieke situatie en dezelfde doelgroep gaat, is deze verschuiving zowel gewenst als verantwoord.

3. Budgetbijstellingen per programma

1. 3.1 Inleiding

Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma's gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2025 heeft benoemd en die aansluiten bij de hoofdstukindeling van het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen'.

1. Inwoners, bestuur en veiligheid
2. Sociale leefomgeving
3. Fysieke leefomgeving
4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000)				
	2025	2026	2027	2028
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.1 bestuur	-24	2	2	2
0.2 burgerzaken	-97	-15	-18	-5
0.4 overhead	-166	-1	-1	-1
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-21	-5	-5	-5
1.2 openbare veiligheid	-35	-2	-2	-2
totale lasten	-343	-21	-24	-11
<i>baten per taakveld:</i>				
0.1 bestuur	-	-	-	-
0.2 burgerzaken	-	-	-	-
0.4 overhead	-	-	-	-
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-	-5	-5	-5
1.2 openbare veiligheid	4	-	-	-
totale baten	4	-5	-5	-5
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-339	-25	-28	-16
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	-	-	-	-
Resultaat programma	-339	-25	-28	-16

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2025	2026	2027	2028	R/N
1	Tweede kamer verkiezingen	-96	0	0	0	N
2	Bijstelling energielasten	56	0	0	0	R
3	Bijstelling personele lasten	-290	0	0	0	N
4	Toegerekende rente	12	0	0	0	N
	Overige lasten en baten	-22	-25	-28	-16	
	Totale bijstelling programma	-339	-25	-28	-16	

Toelichting mutaties

Omschrijving project

1. Tweede Kamer verkiezingen

Als gevolg van de val van het kabinet hebben in oktober van dit jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden. Het budget voor verkiezingen is bijgesteld. De kosten bedragen € 96.000 en worden in deze burap geraamd. Via de algemene uitkering vindt compensatie door het Rijk plaats van € 118.000 afgerond (zie toelichtingsnummer 22).

2. Bijstelling energielasten

De budgetten voor energie en waterverbruik zijn bijgesteld op basis van verwacht verbruik en de tarieven die gelden in het jaar 2025. De budgetten lopen door de hele begroting heen en worden derhalve op verschillende programma's verantwoord. In totaal gaat het om een stijging van € 8 duizend in 2025. De komende periode wordt bekeken of ook een structurele bijstelling nodig is. Een eventuele bijstelling vanaf 2026 en verder vindt plaats in de eerste burap 2026. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt over welke programma's de totale bijstelling van € 8.000 is verwerkt:

Excel-tabel

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2025	2026	2027	2028	Nr
Bestuur, inwoners en veiligheid	56	0	0	0	2
Sociale leefomgeving	-20	0	0	0	13
Fysieke leefomgeving	-28	0	0	0	18
Totaal	8	0	0	0	

Omschrijving project

3. Bijstelling personele lasten

De salarissen 2025 zijn cf. CAO bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel dat wordt geneutraliseerd door een aanwending van de in de begroting opgenomen stelpost voor loonstijgingen. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt over welke programma's de totale bijstelling is verwerkt:

Excel-tabel

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2025	2026	2027	2028	Nr
Bestuur, inwoners en veiligheid	-290	0	0	0	3
Sociale leefomgeving	-70	0	0	0	14
Fysieke leefomgeving	-105	0	0	0	19
Inzet stelpost loonstijging	466	0	0	0	29
Totaal	0	0	0	0	

Omschrijving project

4. Toegerekende rente

Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de rente. Dat leidt tot diverse mutaties in de verschillende programma's. In totaliteit verlopen deze echter budgettair neutraal. In onderstaande tabel wordt dit samengevat:

Excel-tabel

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2025	2026	2027	2028	Nr
Bestuur, inwoners en veiligheid	12	0	0	0	4
Sociale leefomgeving	202	0	0	0	15
Fysieke leefomgeving	583	0	0	0	21
Bestuurlijke samenwerking en financiën	-796	0	0	0	32
Totaal	0	0	0	0	

3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving

Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma sociale leefomgeving				
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
<i>lasten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	75	6	6	6
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-105	-0	-0	-0
5.1 sportbeleid en activering	-12	-0	-0	-0
5.2 sportaccommodaties	-21	-8	-8	-8
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-16	0	0	0
5.4 musea	-1.302	-955	-955	-955
5.5 cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6 media	936	954	954	954
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	-262	-66	-66	-6
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-20	-	-	-
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	62	-	-	-
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-1	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	-5	19	19	-1
6.4 wsw en beschut werk	-167	-56	-60	-9
6.5 arbeidsparticipatie	299	-	-	-
6.60 hulpdiddelen en diensten (WMO)	-52	-	-	-
6.711 huishoudelijke hulp (WMO)	-112	-	-	-
6.712 Begeleiding (WMO)	72	-	-	-
6.713 dagbesteding (WMO)	-27	-	-	-
6.714 overige maatwerkarrangementen (WMO)	-34	20	20	-
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf				
6.751 jeugdhulp ambulant lokaal	-103	-3	-3	-23
6.752 jeugdhulp ambulant regionaal	-842	-	-	-
6.753 jeugdhulp ambulant landelijk	129	-	-	-
6.761 jeugdhulp met verblijf lokaal	-54	-	-	-
6.762 jeugdhulp met verblijf regionaal	753	23	23	23
6.763 jeugdhulp met verblijf landelijk	179	-	-	-
6.792 PGB jeugd	-87	-	-	-
6.811 beschermd wonen	2	-	-	-
6.812 maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-
6.821 jeugdbescherming	-16	-	-	-
6.822 jeugdreclassering	3	-	-	-
6.91 coördinatie en beleid WMO	-17	-	-	-
6.92 coördinatie en beleid Jeugd	22	-	-	-
7.1 volksgezondheid	-36	9	9	9
totale lasten	-761	-57	-60	-10
<i>baten per taakveld:</i>				
4.2 onderwijshuisvesting	60	49	49	49
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	101	-	-	-
5.1 sportbeleid en activering	33	-	-	-
5.2 sportaccommodaties	2	-8	-8	-8
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-	-	-	-
5.4 musea	347	-	-	-
5.5 cultureel erfgoed	-	-	-	-

5.6 media	6	-9	-9	-9
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	1.110	-1	-1	-1
6.3 inkomensregelingen	101	-	-	-
6.4 begeleide participatie	-	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	-25	-	-	-
6.60 hulpmiddelen en diensten (WMO)	-	-	-	-
6.711 huishoudelijke hulp (WMO)	25	-	-	-
7.1 volksgezondheid	3	-	-	-
totale baten	1.763	31	31	31
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	1.002	-27	-30	21
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-198	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	200	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	2	-	-	-
Resultaat programma	1.003	-27	-30	21

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)				
		2025	2026	2027	2028	R/N
5	Statushouders	105	0	0	0	R
6	Opvang Oekraïners	725	0	0	0	R
7	Inburgering nieuwkomers	300	0	0	0	R
8	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)	95	0	0	0	R
9	WMO	-144	0	0	0	R
10	Taakveld WSW	234	0	0	0	R
11	Taakmutaties meicirculaire 2025	-444	0	0	0	N
12	Taakmutaties septembercirculaire 2025	-54	0	0	0	N
13	Bijstelling energielasten	-20	0	0	0	R
14	Bijstelling personele lasten	-70	0	0	0	N
15	Toegerekende rente	202	0	0	0	N
	Overige lasten en baten	76	-27	-30	21	
	Totale bijstelling programma	1.003	-27	-30	21	

Toelichting mutaties

5. Statushouders

Vanuit het Rijk is de vergoeding voor huisvesting statushouders op bospark de Brenkberg in Schinveld € 111.000. De raming van de uitgaven voor huisvesting statushouders dient met € 6.000 te worden verhoogd. Per saldo een voordeel van € 105.000

6. Opvang Oekraïners

In de eerste bestuursrapportage 2025 is de rijksbijdrage voor de opvang tot en met augustus 2025 geraamd. In deze tweede bestuursrapportage 2025 zijn de uitgaven en inkomsten voor de rest van het jaar geraamd. Het voordeel is afgerond € 725.000. De vergoeding die we ontvangen van het Rijk is vooralsnog, ondanks de verlaagde normbedragen, hoger dan de kosten die we maken voor de opvang van Oekraïners.

7. Inburgering nieuwkomers

In 2025 is de afrekening 2023 van de specifieke uitkering van het rijk voor inburgering ontvangen. Deze was voor onze gemeente positief.

8. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

In 2025 heeft een afrekening plaatsgevonden van de zogenaamde TOZO. Dat was een regeling die een aanvulling bood op het inkomen van zelfstandigen als dat inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalde. De afrekening is voor de gemeente € 95.000 voordelig.

9. WMO

Op dit taakveld moeten we op basis van de realisatiecijfers de raming € 144.000 verhogen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten huishoudelijke hulp en kosten autoaanpassingen.

10. Taakveld WSW

Dit betreft de gemeentelijke tekortbijdragen aan WOZL/WSP en VIDAR. Onder andere door een aanzienlijke stijging van de rijkssubsidie per arbeidsjaar dalen de tekortbijdragen.

11. Taakmutaties meicirculaire 2025

In de mei- en septembercirculaire zijn door de beheerders van het gemeentefonds middelen gestort wegens zogenaamde taakmutaties. Taakmutaties zijn aanpassingen van taken die gemeenten van het rijk krijgen. De Rijksoverheid verrekent deze taken, en de bijbehorende financiering, in het verdeelsysteem van het gemeentefonds om te zorgen dat gemeenten voldoende middelen hebben voor nieuwe taken. De gemeente oormerkt die bedragen ook aan de uitgavenkant, omdat hier veelal ook meerkosten tegenover staan.

Het betreft in deze burap de volgende taakmutaties:

1. impuls gelden sociale ontwikkelbedrijven € 196.000
2. besluit opvangcentra asielzoekers € 108.000 en
3. participatie € 140.000

De taakmutaties verlopen budgettair neutraal zie nr. 24.

12. Taakmutaties septembercirculaire 2025

In de septembercirculaire 2025 hebben we extra gelden ontvangen voor taakveld participatie (WSW-subsidie € 44.000) en impulsbudget sociale infrastructuur (€ 10.000). Deze gelden worden toegevoegd aan de budgetten op het betreffende taakveld.

De mutaties verlopen budgettair neutraal zie nr. 22.

13. Bijstelling energielasten

Zie de toelichting onder nummer 2.

14. Bijstelling personele lasten

Zie de toelichting onder nummer 3.

15. Toegerekende rente

Zie de toelichting onder nummer 4.

4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving

Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving				
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	5	6	6	6
0.4 overhead	18	-3	-3	-3
2.1 verkeer en vervoer	-288	-	-	-
3.1 economische ontwikkeling	2	-2	-2	-2
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-2	-	-	-
3.4 economische promotie	9	2	2	2
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	38	-4	-4	-4
7.2 rioleringen	142	0	0	0
7.3 afval	51	-1	-1	-1
7.4 milieubeheer	-116	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-19	1	1	1
8.1 ruimte en leefomgeving	7	-	-	-
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-5	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-2.151	-18	-10	-10
totale lasten	-2.307	-19	-11	-11
<i>baten per taakveld:</i>				
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	1	-6	-6	-6
0.4 overhead	1	-	-	-
2.1 verkeer en vervoer	370	-	-	-
3.1 economische ontwikkeling	4	-	-	-
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-	-	-
7.2 rioleringen	-141	-0	-0	-0
7.3 afval	68	-	-	-
7.4 milieubeheer	58	-	-	-
7.5 begraafplaatsen en crematoria	3	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	1.735	-15	-15	-15
totale baten	2.098	-21	-21	-21
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-209	-39	-31	-31
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-41	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	6	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	-36	-	-	-
Resultaat programma	-245	-39	-31	-31

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)				
		2025	2026	2027	2028	R/N
16	Afval	125	0	0	0	R
17	Wabo leges	-469	0	0	0	R
18	Bijstelling energielasten	-28	0	0	0	R
19	Bijstelling personele lasten	-105	0	0	0	N
20	Lagere aanwending voorziening rioleringen ivm lagere toegerekende rente	-319	0	0	0	N
21	Toegerekende rente	583	0	0	0	N
	Overige lasten en baten	-31	-39	-31	-31	
	Totale bijstelling programma	-245	-39	-31	-31	

Toelichting mutaties

16. Afval

De budgetten zijn bijgesteld met als grootste mutatie de afrekening met RWM. Op deze afrekening is compensabele BTW in rekening is gebracht. Dit leidt ertoe dat we eenmalig meer compensabele BTW kunnen terugvorderen van de Belastingdienst.

17. Leges Wabo

In 2025 heeft een aantal grotere projecten (o.a. AZC Sweikhuizen, woningbouw Smeijsterhoek) vertraging opgelopen door bezwaren tegen de plannen, nieuwe regelgeving en oplopende bouwkosten. De legesopbrengsten blijven hierdoor ver achter bij de raming. In de bijgestelde raming is bovendien rekening gehouden met de terugbetaling van € 43.000 in verband met de verlaging van een aantal legestarieven 2025 (raad 13 november 2025).

18. Bijstelling energielasten

Zie toelichting onder nummer 2.

19. Bijstelling personele lasten

Zie toelichting onder nummer 3.

20. Lagere aanwending voorziening riolering i.v.m. lagere toegerekende rente

Er wordt geen rente toegerekend aan rioleringen, dit voordeel wordt geneutraliseerd door een lagere aanwending van de voorziening rioleringen.

21. Bijstelling personele lasten

Zie toelichting onder nummer 4.

5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Bijstelling programma Bestuurlijke samenwerking en financiën

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën	2025	2026	2027	2028
bedragen x € 1.000				
<i>lasten per taakveld:</i>				
0.1 bestuur	-3	-	-	-
0.4 overhead	63	-288	-128	-158
0.5 treasury	-552	2	2	2
0.61 OZB woningen	7	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeenteeonds	-	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	2.346	-	-	-
0.9 vennootschapsbelasting (vpb)	-	-	-	-
totale lasten	1.861	-286	-127	-156
<i>baten per taakveld:</i>				
0.4 overhead	0	-5	-5	-5
0.5 treasury	187	-	-	-
0.61 OZB woningen	31	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.64 belastingen overig	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeentefonds	2.880	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	374	-	-	-
totale baten	3.472	-5	-5	-5
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	5.333	-291	-131	-161
Resultaatbestemming				
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	16	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	16	-	-	-
Resultaat programma	5.349	-291	-131	-161

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de grotere mutaties in dit programma. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op het begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)				
		2025	2026	2027	2028	R/N
22	Algemene Uitkering	2.880	0	0	0	R/N
23	Vrijvallende taakmutaties	107	0	0	0	R
24	Taakmutaties meicirculaire 2025	444	0	0	0	N
25	Datagedreven werken	0	-294	-136	-163	R
26	Aframing stelposten onvoorzien en loon - en prijsstijging	1.318	0	0	0	R
27	Afrekening BTW-compensatiefonds 2019-2024	374	0	0	0	R
28	Liquidatieuitkering CSV Amsterdam BV	71	0	0	0	R
29	Inzet stelpost loonstijging t.b.v. bijstelling personele lasten	466	0	0	0	N
30	Bijdrage aan Solido	58	0	0	0	R
31	Rente	369	0	0	0	R
32	Toegekende rente	-796	0	0	0	N
	Overige lasten en baten	58	3	4	3	
	Totale bijstelling programma	5.349	-291	-131	-161	

Toelichting mutaties

Omschrijving project

22. Algemene uitkering

De doorrekening van de septembercirculaire 2025 levert een voordeel op van ruim € 3,03 miljoen., deels veroorzaakt door een bijstelling van aantallen (€ 1,22 miljoen) zoals inwoners > 75 jaar en deels door beleidsmatige oorzaken (€ 1,81 miljoen). Van de beleidsmatige bijstellingen zijn het meest in het oog springend de compensatie van de incidentele tekorten in de jeugdzorg in 2023 en 2024 (bijna € 1,36 miljoen). Tevens hebben we een compensatie voor de kosten voor extra verkiezingen (ruim € 118.000) ontvangen. Deze compensatie valt grotendeels weg tegen de kosten van het organiseren van de verkiezingen (zie toelichtingsnummer 1). Een bedrag van ruim € 331.000 betreft de bijstelling van de inschatting van de onderuitputting van het btw-compensatiefonds en van diverse taakmutaties en doeluitkeringen.

In de bijgestelde raming is ook rekening gehouden met terugbetalingen over 2023 en 2024 tot een bedrag van € 150.000

23. Vrijvallende taakmutaties

In de meicirculaire 2024 is een structureel bedrag beschikbaar gesteld voor de aanpak van armoede en schulden (€ 54.000). Omdat hiervoor in 2025 geen uitgaven worden verwacht valt deze compensatie vrij. De toegekende middelen voor 2026 en verdere jaren blijven voorsnog gereserveerd voor mogelijk toekomstige uitgaven. Bovendien vallen de (incidentele) compensaties voor antidiscriminatie (€ 5.000) en alleenverdienersproblematiek (€ 48.000) vrij.

24. Te verdelen taakmutaties programma sociale leefomgeving

Bij de meicirculaire 2025 zijn middelen ontvangen die nu via de post taakmutaties overgeheveld worden naar de functionele posten, het betreft:

1. impuls gelden sociale ontwikkelbedrijven € 196.000
2. besluit opvangcentra asielzoekers € 108.000 en
3. participatie € 140.000

De uitgaven worden geraamd binnen het programma sociale leefomgeving . Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie nr. 11).

25. Datagedreven werken

In de raadsvergadering van 16 december jl. is een raadsvoorstel geagendeerd dat verband houdt met data gedreven werken. Het betreffende voorstel kent structurele financiële effecten. Deze worden, zoals vermeld in het raadsvoorstel, verwerkt in deze burap.

26. Aframing stelposten onvoorzien en loon- prijsstijging

Het restant op de stelposten voor onvoorzien en loon- en prijsstijging kunnen worden afgeraamd en maakt zodoende onderdeel uit van het resultaat van voorliggende burap.

27. Afrekening BTW-compensatiefonds 2019-2024

Over de periode 2019 -2024 heeft met de Belastingdienst een afrekening plaatsgevonden over het Btw-compensatiefonds (BCF). De gemeente ontvangt alsnog een bedrag van € 374.000. Via het Btw-compensatiefonds wordt de gemeente gecompenseerd voor betaalde BTW wanneer zij opereert in de hoedanigheid van overheid.

28. Liquidatie-uitkering CSV Amsterdam

In 2009 is de CSV Amsterdam BV opgericht om destijds de verkoop van Essent af te kunnen wikkelen. Deze afwikkeling heeft in 2020 plaatsgevonden. Met de Belastingdienst resteerde nog een geschil over een opgelegde naheffingsaanslag. CSV heeft over deze naheffingsaanslag een gerechtelijke procedure gevoerd. Op 7 oktober 2024 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan en CSV in het gelijk gesteld. Met de afwikkeling van een gerechtelijke procedure tegen de Belastingdienst waren alle statutaire doelen van CSV voltooid en kon de vennootschap worden ontbonden. De aandeelhouders van CSV hebben op 17 april 2025 het besluit genomen om de vennootschap op te heffen en de resterende liquide middelen uit te keren aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. De gemeente Beekdaelen ontvangt € 71.000.

29. Inzet stelpost loonstijging t.b.v. bijstelling personele lasten

Zie de toelichting onder nummer 3.

30. Bijdrage aan Solido

Teams bellen en de aanschaf van GSM's verloopt via Solido en de gemeente wordt hiervoor gefactureerd via de bijdrage aan Solido. Voor 2025 waren in de begroting van de gemeente de budgetten voor teams bellen en aanschaf van GSM's ook nog opgenomen alsof deze rechtstreeks via de gemeente verlopen. Deze budgetten zijn in deze bestuursrapportage afgeraamd.

31. Rente

In de begroting was voor 2025 rekening gehouden met het aantrekken van een geldlening. Naar de inzichten bij het samenstellen van de 2e bestuursrapportage is een geldlening niet nodig. Hierdoor komen de geraamde rentelasten te vervallen. Daarnaast wordt er over heel 2025 meer geld gestald bij het schatkistbankieren. Over het de gelden die de gemeente parkeert bij het schatkistbankieren wordt door het Rijk rente vergoed. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 369.000.

32. Toegerekende rente

Zie de toelichting onder nummer 4.

4. Resultaatbestemming

1. Voorstel resultaatbestemming

Toelichting

Het resultaat van de bijgestelde begroting bedraagt, nadat de budgetbijstellingen die in deze burap zijn vermeld hebben plaatsgevonden, afgerond € 7,9 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag volledig te storten in de reserve nog te bestemmen.

Projectenrapportage

Projectenoverzicht

Aankoop grond Jabeek/Susterseel

Omschrijving project

Gemeente Beekdaelen en Gangelt hebben samen het initiatief genomen om grond te kopen nabij Jabeek/Susterseel ten behoeve van de energietransitie. De raad van Beekdaelen heeft in september 2023 positief besloten ten behoeve van het Nederlandse deel grond. Ook aan Duitse zijde is de aankoop afgerond.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op dit moment worden alle mogelijkheden van het perceel in kaart gebracht, temeer omdat de beoogde samenwerking met onze Duitse buurgemeente juridisch-technisch niet mogelijk is gebleken. Voor 2026 is het perceel deels nog ingezet als compensatiegrond voor de agrariërs die met hun grond het OLS mogelijk hebben gemaakt. Aanvang 2026 worden de resultaten van het potentieonderzoek verwacht. Dan zal ook duidelijk worden of het perceel nog (eventueel deels) verpacht kan worden.

Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties

Omschrijving project

Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 33 aangepakt.

Van de 3 nog resterende wateroverlast problemen worden er 2 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten:

- Kerkweg 74 – 74b, Puth; Deze casus is meegenomen in het masterplan Puth. De eventuele maatregelen worden meegenomen in het project kerkweg-Geleenstraat-Keldenaar.
- Horenweg 2, Nuth; Na een veldstudie is in 2024 een adviesbureau in de arm genomen voor een maatregelplan. Verwachting is dat in Q4 2025 het maatregelplan beschikbaar is.
- Breinder 5, Schinnen; De wateroverlast wordt verminderd nadat het project Nagelbeek wordt uitgevoerd. Planvoorbereiding van Nagelbeek is in gang.

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade

Omschrijving project

Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Amstenrade. Deze nieuwbouw zal niet alleen de basisschool huisvesten, het is de doelstelling er een Integraal Kindcentrum van te maken (onderwijs en opvang 0 tot 3-jarigen geïntegreerd in een Kindcentrum). Daartoe is Flow Kinderopvang (voorheen "Kinderopvang Parkstad") in 2021 aangetrokken als kindpartner om naast de basisschool een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang te huisvesten in het IKC. Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De bouw van het kindcentrum is al ver gevorderd. Het streven is om de school begin 2026 op te leveren. Waarna verhuisd kan worden. Daarna kan de oude school worden gesloopt.

Beekdaelenroute

Omschrijving project

De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Parkstadroute) tussen de Brunsummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek. Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Parkstadroute en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De Beekdaelenroute is gerealiseerd (Noord- en Zuidlus). De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video's (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform routeyou.

Een derde lus van de Beekdaelenroute is in voorbereiding (o.a. kernen Puth en Sweikhuizen, deze kernen vormen nog geen onderdeel van de eerste twee lussen), waarbij productontwikkeling en vermarkting gecontinueerd wordt in het verlengde van de eerste twee lussen. Hierbij vormt het WK Gravel 2025, dat in oktober plaatsvindt, de katalysator voor de doorontwikkeling en wordt de Beekdaelenroute nadrukkelijk gepositioneerd in de regio. Afstemming met de Provincie Limburg i.v.m. de subsidie vindt plaats en de realisatie is voorzien in 2026. Dit valt binnen de subsidietermijn die een doorlooptijd heeft voor de uitvoering tot 31 december 2026. Opening van de derde lus van de Beekdaelenroute is voorzien in Q2 van 2026.

Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft:

- Diverse transferia (recreatieve infra , p-plaatsen en aantrekkelijke en uitnodigende rustplekken) Beekdaelen breed. In o.a. Puth en Amstenrade zijn deze onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden). Zie hiervoor de toelichtingen en plannings van de cohesiegebieden Puth en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten.
- Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar " Gebiedsontwikkeling Clemensdomein".
- Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). In Q3 en Q4 van 2023 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden over de gewenste knooppuntenstructuur. Per gemeente zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd, heeft een viertal inloopbijeenkomsten plaatsgevonden (deze waren drukbezocht door o.a. inwoners, wandel- en fietsverenigingen e.d.) en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden met de natuur- en terreinbeherende instanties en diverse belangenorganisaties. De opgehaalde informatie is daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp voor geheel Zuid-Limburg is gereed. In Q1 van 2025 is met de plaatsing gestart. Oplevering is voorzien in Q4 van 2025. De officiële opening zal plaatsvinden in Q1/ Q2 van 2026.
- Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q2-Q3 van 2026 afgerond (nadat de bewegwijzering van het wandelknooppuntennetwerk is aangebracht).

Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk

Omschrijving project

Dit betreft de integrale herstructurering van de rijksmonumentale woninggroep Nuinhofwijk te Nuth (Tiendstraat, Nuinhofstraat, Spoorstraat en Parallelstraat). Integraal v.w.b. de aanpak van het totale woningbestand (118 rijksmonumentale woningen, zowel huur als koop), met behoud van het ensemble-karakter van de wijk en de aanpak van de woonomgeving en de openbare ruimte, zowel boven- en ondergronds, met als kernkwaliteiten vergroenen en verduurzamen met het tuindorp-concept als uitgangspunt en integraal m.b.t. de aanpak van sociaaleconomische vraagstukken en problemen (zie ook SES Nuinhofwijk Nuth).

De herstructurering van de Nuinhofwijk is enkel integraal en duurzaam uit te voeren als de aanpak zowel de huurwoningen als de koopwoningen omvat. Specifiek voor de verwerving van het particulier bezit en sloop van een deel van de woningen is een businesscase 'Verwerving en sloop Nuinhofwijk' (hierna BC) ingericht waarbij een beroep is / wordt gedaan op subsidies uit de Regio Deal Parkstad Limburg, het provinciale kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de regeling Volkshuisvestingsfonds (VHF).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De herstructurering van de Nuinhofwijk betreft een complex en langdurig proces. Echter, eindelijk begint de start van de realisatie in zicht te komen. Na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst en anterieure overeenkomst met Wonen Zuid, hebben diverse onderzoeken en nadere uitwerking van de plannen voor de wijk plaatsgevonden.

Wonen Zuid heeft de aanvragen voor de omgevingsvergunningen in concept bij de gemeente ingediend. In het najaar van 2025 worden deze aanvragen gecompleteerd, waarna de formele afhandeling kan plaatsvinden. Essentieel onderdeel in dit proces is het verkrijgen van formeel advies vanuit de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met beide gremia heeft in het voortraject reeds intensieve afstemming plaatsgevonden.

Momenteel zijn 29 van de 43 woningen in particulier eigendom aan de gemeente aangeboden, waarbij 24 woningen daadwerkelijk zijn verworven. Van de oorspronkelijke 75 huurders wonen er nu nog 8 in de wijk. Er heeft aldus een duidelijke verhuisbeweging plaatsgevonden.

Nadat de benodigde vergunningen zijn verleend kan worden gestart met de voorbereiding van het eigenlijke uitvoeringswerk; het werk aan de riolering – voorziene start in november 2025 - en aan de woningen – voorziene start in Q1 2026. De raad (10-09) en bewoners en omwonenden (25-09) zijn geïnformeerd over de planning en de werkzaamheden. De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Cohesiegebied Puth

Omschrijving project

Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren.

- Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
 - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute;
 - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk;
- Speeltuin verplaatsen;
- Evenemententerrein realiseren;
- Het geheel landschappelijk inpassen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed en wordt nu uitgewerkt in een DO. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld en zijn onderzoeken uitgevoerd. Op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de extra kredietaanvraag voor dit project.

Voor de realisatie van het gemeenschapshuis is in december 2023 het bestemmingsplan in procedure gebracht en deze is in de raadsvergadering van 11 juni 2024 vastgesteld door de raad. Het Voorontwerp is voor de zomer 2025 gereed. Na de zomer wordt het Definitief ontwerp en bestek opgesteld en kan de aanbesteding gestart worden. Medio 2026 zal er gestart worden met de bouw. Doorlooptijd van de realisatie is ca. 1 jaar.

Feldbissbreuk

Omschrijving project

Het betreft het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accentueren) en een uitkijkpunt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De zitmeubels, lichtelementen en digitale communicatiemiddelen (film, vermelding website) zijn gereed. Het enige resterende onderdeel van het project Feldbissbreuk is het realiseren van een uitkijkpunt. Hiervoor zijn wij in onderhandeling met een grondeigenaar en hebben wij de noodzakelijke acties uitgezet. In Augustus 2025 hebben wij overlegd met de grondeigenaar en afgesproken een onafhankelijke waardebeoordeling uit te voeren. Voor de waardebeoordeling is opdracht verleend en wij verwachten deze in oktober, waarna een vervolgoverleg plaatsvindt met de grondeigenaar.

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Omschrijving project

De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten:

Fase 1:

- 1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
- 2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
- 3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
- 4) Het inrichten van de openbare ruimte

Fase 2:

- 5) De realisatie van een Kindcentrum
 - 6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school
- Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De opwaardering van de Koeteleboet is in 2022 afgerond. In de openbare ruimte is de aanleg van het nieuwe kunstgrastrainingsveld voor vv Amstenrade ook in 2022 afgerond. Eind 2023 is de Beekdaelen fietsroute omgelegd door het aanliggende buffer gebied. Hiermee is deze duurzaam en veilig is ontsloten.

Onlangs zijn in dit mooie gebied ook de wandel en struinpaden aangelegd en opgekapd.

Op de in 2022 en 2023 bouwrijp gemaakte buitenruimte is in 2025 al de helft van de toekomstige openbare parkeerplaats aanlegt. Hierdoor wordt het parkeren tijdens de bouw van het kindcentrum gereguleerd. Door de aanleg van de aanpalende definitieve trottoirs wordt ook de voetganger weer gefaciliteerd. Zowel de appartementen van ZOwonen als ook het complex van Cicero zijn in 2025 opgeleverd.

Nadat het clubgebouw voor vv Amstenrade was opgeleverd is in 2025 gestart met de bouw van het kindcentrum.

Voordat dit in gebruik wordt genomen (begin 2026) wordt een deel van de fietsstraat al aangelegd (eind 2025) waarna het tweede deel van de P plaats wordt afgerond (begin 2026).

Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circulaire bouw)

Omschrijving project

In de raadsvergadering van 31 januari 2023 heeft de raad besloten in te stemmen met het realiseren van een nieuw duurzaam en circulair gemeentehuis aan de Horsel.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op 1 juli 2025 heeft uw raad besloten tot realisatie van de nieuwbouw gemeentehuis op het Deweverplein te Nuth. De voorbereidingen hiertoe worden op dit moment ter hand genomen

Grond(ruil-)transactie Gijselaar-Altaarstraat

Omschrijving project

Op de woningbouwlocatie Altaarstraat zijn in 2020 door Zowonen 19 sociale huurwoningen gesloopt vanwege de slechte bouwkundige staat van de woningen. Uit onderzoek van Zowonen is gebleken, dat vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen op deze locatie vanwege de hoge bouwkosten financieel niet haalbaar is. Passend binnen de regionale woonvisie ligt voor deze locatie een hoogwaardige invulling met vrije-sector bouwkvavels in een ruime groene opzet meer voor de hand. Bij overname door de gemeente kan directe sturing worden gegeven aan de gewenste herontwikkeling van deze locatie.

De woningbouwlocatie Gijselaar vormt na sloop van de oude basisschool De Verrekijker, voorzien in 2025, de laatste fase in de gebiedsontwikkeling de Gijselaar Alsdan is het mogelijk om op deze locatie in overeenstemming met het herziene vigerende bestemmingsplan tot maximaal 18 levensloopbestendige woningen (voor iedere leeftijdscategorie) en 25 parkeerplaatsen te realiseren. Zowonen heeft als partner binnen de gebieds-ontwikkeling de Gijselaar aangegeven, om deze woningbouw, zodra de locatie bouwrijp beschikbaar komt, te willen realiseren, eveneens overeenkomstig de prestatieafspraken 2023 en 2024.

Met het aangaan van een "grondruil" kunnen beide woningbouwlocaties tot ontwikkeling worden gebracht. Met Zowonen is in principe overeenstemming bereikt over de grond(ruil-)transactie, onder het voorbehoud van goedkeuring door uw Raad. Ten behoeve van de aankoop van de woningbouwlocatie Altaarstraat van de stichting Zowonen heeft de raad in de vergadering van 17 september 2024 een krediet beschikbaar gesteld van € 440.000.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Grondruil tussen de Altaarstraat en Gijzelaar heeft plaatsgevonden. Momenteel worden de plankaders opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Eind 2025 verwachten wij een uitgewerkt ontwikkelplan incl. de planexploitatie ter vaststelling aan de raad te kunnen voor leggen.

Zodra de locatie van de Gijzelaar beschikbaar komt kan gestart worden door ZoWonen met de ontwikkeling.

Het verbeteren van de schoolthuisroutes

Omschrijving project

Het verbeteren van de school-thuisroutes.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De school-thuisroute tussen Merkelbeek en Bingelrade is in 2024 verbeterd. Nu de gebiedsontwikkeling rondom de fusieschool in Merkelbeek wordt afgerond, kan de bouw van de diverse onderdelen in 2026 starten. De aanpak van de school-thuisroute in Merkelbeek is in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2026-2030 opgenomen.

Verder staan nog ter verbetering open de school-thuisroute tussen Merkelbeek en Hoensbroek ten behoeve van het voortgezet onderwijs. De verbetering van deze route is in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2026-2030 opgenomen.

Verder starten we met de voorbereidingen voor de themadag landbouwverkeer en basisscholen. In 2026 willen wij op de basisschool in Hulsberg starten met het thema landbouwverkeer in samenwerking met lokale landbouwbedrijven en de basisschool.

Inbreidingsgebied Sweikhuizen

Omschrijving project

Bij de direct belanghebbenden is er nu draagvlak voor een combinatie van woningbouw met een ontmoetingsruimte. Gegeven de landelijke ontwikkeling op het gebied van wonen draagt dit plan eveneens bij aan het invullen van de woonopgave en bevordert het de leefbaarheid van de kern Sweikhuizen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het omgevingsplan en grondaankoop van het bisdom noodzakelijk. Zonder deze aankoop is het plan niet exploitabel. Voor de grondaankoop en het opstellen van een omgevingsplan inclusief bijbehorende onderzoeken zijn middelen nodig die in de raadsvergadering van 11 juni 2024 beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels is de grond aankoop afgerond.

Parallel aan deze ontwikkeling vindt momenteel op verzoek van de stichting Rector Raevenhuis de uitwerking plaats voor het liquideren van de stichting. Aanleiding zijn de tegenvallende resultaten afgezet tegen de kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw exploitabel te houden. Na besluitvorming door het college zal dit proces verder voltrokken worden met als gevolg dat het gebouw geheel eigendom wordt van de gemeente waardoor het gebouw in beheer en onderhoud komt van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Bij de direct belanghebbenden is er nu draagvlak voor een combinatie van woningbouw met een ontmoetingsruimte. Gegeven de landelijke ontwikkeling op het gebied van wonen draagt dit plan eveneens bij aan het invullen van de woonopgave en bevordert het de leefbaarheid van de kern Sweikhuizen. De noodzakelijke omgevingsplanwijziging is in werking gesteld en de noodzakelijke grond aankoop van het bisdom is afgerond.

Met de nieuwe stichting Beheer Dorpshuis Sweikhuizen is een gebruikersovereenkomst overeengekomen voor het gebruik van het huidige Rector Raevenhuis. De gemeente is in de zomerperiode eigenaar geworden van het gebouw dat nu gedurende overbruggingsperiode door de stichting Beheer Dorpshuis Sweikhuizen geëxploiteerd wordt.

De noodzakelijke proces stappen om het omgevingsplan te wijzigen verlopen voorspoedig. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2026 het plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel

Omschrijving project

Het betreft de 2e fase van aanleg van fietsstroken en trottoirs langs de Daelderweg op het bedrijventerrein de Horsel.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2024 is gestart met overleg met de bedrijven op het bedrijventerrein De Horsel en de voorbereidingen van het project. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de kabels en leiding onvoldoende gronddekking hebben om de vrijliggende fietspaden aan te leggen. Dit had financiële gevolgen.

Er is een alternatief ontwikkeld om de Daelderweg als een gebiedsontsluitingsweg met maximum snelheid van 30 km/u en fietsstroken in te richten en de maximumsnelheid van het hele bedrijventerrein af te waarderen naar 30 km/u. Aanvullend worden trottoirs langs de Daelderweg aangelegd. De uitvoering start gestart en in oktober 2025 afgerond.

Leisure Lane

Omschrijving project

De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk de Belgische Kempenroute. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane.

Projectscope

Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam verkeersverbinding over een lengte van circa. 33 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2021 is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure aannemer Heijmans Infra BV gecontracteerd, waarmee een Bouwteam is gevormd. Dit Bouwteam is belast met de planuitwerking en het uitvoeringsgereed maken van de route.

- Medio oktober 2022 is gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden in Beekdaelen zijn nagenoeg afgerond. In November 2025 wordt het laatste stukje (in Beekdaelen), tot aan Brasserie Peil 5, aangelegd.

- Eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend (stikstof) . Dat heeft ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden in februari 2023 moesten worden stopgezet, in afwachting van het verkrijgen van een benodigde vergunning uit de Wet Natuurbescherming. Deze is inmiddels verleend door de Provincie Limburg als bevoegd gezag.

- In september 2023 zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat. Gaandeweg is het bouwtempo opgevoerd, waarbij er op meerdere delen tegelijkertijd aan de route wordt gewerkt. Zo kan de route, weliswaar later dan oorspronkelijk gepland door de stikstofproblematiek, maar naar verwachting in Q3 van 2025 nagenoeg volledig worden opengesteld en wordt na de winter van 2025 het laatste deel te Simpelveld voltooid.

- De nieuwe naam van de Leisure Lane is Parkstadroute. De Stuurgroep Leisure Lane heeft in haar vergadering van 28 september 2022 ingestemd met deze naamswijziging.

- Op zaterdag 6 september 2025 is de Parkstadroute officieel geopend en is circa. 95% van de route gereed.

Maatschappelijk hart Merkelbeek

Omschrijving project

De gemeente Beekdaelen en schoolbestuur Movare werken samen aan een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) voor de dorpen Doenrade, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek. Merkelbeek is gekozen als meest geschikte locatie, vlakbij de huidige basisschool. Het IKC moet uitgroeien tot een levendig maatschappelijk hart, waarbij ook BMV De Henkhof en omliggende sportvoorzieningen worden meegenomen in de herontwikkeling.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De gemeente heeft in samenwerking met de toekomstige gebruikers een concept-ontwikkelperspectief opgesteld. Dit concept is besproken met direct omwonenden, ouders van toekomstige leerlingen van het IKC en inwoners van Merkelbeek. Op basis van hun inbreng is het perspectief verder aangescherpt en inhoudelijk verbeterd. Het aangepaste ontwikkelperspectief is vervolgens gedeeld met de gemeenteraad, die heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking van de plannen.

Momenteel wordt gewerkt aan verschillende onderdelen:

- Movare heeft een architect geselecteerd die het programma van eisen voor het IKC vertaalt naar een ruimtelijk ontwerp.
- Er wordt gewerkt aan een ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende onderzoeken ten behoeve van de Omgevingsplanprocedure. In het verlengde hiervan is de gemeente in gesprek met de naastgelegen agrariër om afspraken te maken over het opnemen van een spuitcirkel.
- De gemeente is in overleg met stichting BMV De Henkhof, de voetbalvereniging, de imker en de schutterij om het gebruik van het bestaande maatschappelijke vastgoed verder te optimaliseren en het terrein duurzaam in te richten.
- Er is gestart met de technische uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte binnen het ontwikkelgebied.

Masterplan centrum Schinveld

Omschrijving project

Op 31 oktober 2023 is het Masterplan 2.0 centrum Schinveld door de Raad vastgesteld. Het plan ziet toe op de herontwikkeling/herstructurering van 7 deelgebieden evenals de openbare ruimte in het centrum met een totale begroting van 14.1 miljoen. In dezelfde raadsvergadering is ook de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeente) gevestigd op 22 panden die voor de beoogde ontwikkeling noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de verwerving van deze panden zullen de verschillende deelgebieden ontwikkeld worden.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Doelen:

Conform het Masterplan 2.0 wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het centrum van Schinveld. In het kader van de breed ingezette participatie wordt er met regelmaat gesproken met stakeholders, de klankbordgroep en worden inwoners geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken. Er is vanuit het dorp een projectgroep ontstaan die een plan zal maken voor een (nieuwe) gemeenschapsvoorziening. Daar waar vastgoed in het kader van het gevestigde voorkeursrecht aangeboden wordt, worden de onderhandelingen opgestart. De verwerving verloopt gestaag; er zijn inmiddels 14 panden verworven en de onderhandelingen over 5 verdere panden zijn lopende.

Planning:

De geplande looptijd van het Masterplan 2.0 is van de periode 2023-2030. Het is een globale planning omdat het moment van verwerving vastgoed lastig te voorspellen valt en de herontwikkeling van de diverse deelgebieden daarvan afhankelijk is. Vooralsnog vordert het project gestaag en is bijstelling van de planning niet aan de orde. In september zijn de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van 2 deelgebieden vastgesteld en zal nog in 2025 een tender uitgezet worden om een ontwikkelende partij te vinden.

Financieel:

In januari jl. heeft de Raad ingestemd met de tussentijdse evaluatie van het Masterplan 2.0 en is de bijgestelde begroting vastgesteld. Hierbij is het oorspronkelijke budget verhoogd naar 14.6 miljoen. Op dit moment zijn er geen verdere financiële afwijkingen aan de orde.

Omgevingsvisie

Omschrijving project

De Omgevingsvisie wordt opgesteld om de kernkwaliteiten van de gemeente te beschrijven, evenals haar langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving en de manier waarop de gemeente de integriteit waarborgt. Deze visie wordt participatief tot stand gebracht en is bindend voor de gemeenteraad.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De Omgevingsvisie is op 21 oktober 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is de Omgevingsvisie gepubliceerd in het digitaal stelsel (DSO). Met dit besluit is dit traject afgerond.

Omvormen 2 speellocaties

Omschrijving project

Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming.

Ten eerste om op deze manier 'te oefenen' met het betrekken en het betrokken maken van inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500.

Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In Q4-2023 en Q1-2024 hebben de bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden voor de locaties Doenrade en Sweikhuizen. De vlekkenplannen/schetsontwerpen van beide locaties zijn uitgewerkt en gepresenteerd aan de bewoners.

De eerste fase van de ontmoetingsplek in Doenrade i.v.m. het OLS gezamenlijk met vrijwilligers in Q2-2024 gerealiseerd. Een aantal plantwerkzaamheden zijn in verband met het zaai- en plantseizoen in Q4-2024 en Q1-2025 uitgevoerd. De aanplant is deels met kinderen uitgevoerd in het kader van de boomplantdag.

In Q1/Q2-2025 is gestart met de realisatie van de tweede fase .

De realisatie van de ontmoetingsplek Sweikhuizen zou oorspronkelijk plaats vinden in Q3/Q4-2024 maar is wegens geplande evenementen en de energietransitie verplaatst naar Q4-2025.

In Q3-2025 is de tweede en laatste fase van de aanleg ontmoetingsplek Doenrade afgerond. De realisatie van de ontmoetingsplek in Sweikhuizen zal worden verschoven naar Q1-2026.

Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade

Omschrijving project

In 2024 is toegewerkt naar de locatiekeuze voor een school in het middengebied. De keuze is daarbij op Merkelbeek gevallen. Sindsdien wordt er samen met de kindpartners en Movare hard gewerkt aan een programma van eisen en aan het ontwerp van het gebouw. Dit traject moet afgerond zijn in de zomer van 2026, waarna de aanbesteding moet starten om het gebouw en de infrastructuur te realiseren.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Medio 2024 zijn de tijdelijke lesunits geplaatst en sinds de start van schooljaar 2024-2025 zijn de leerlingen van Bingelrade en Merkelbeek gehuisvest in Merkelbeek. Het programma van eisen is in Q1 2025 afgerond. Vervolgens is de ruimtelijke procedure opgestart en is er een architect aanbesteed. De projectgroepen zijn ingericht en voor de zomervakantie 2026 moet het ontwerp van het gebouw en de infrastructuur gereed zijn. Daarna gaat de volgende fase in en zal er krediet gevraagd worden aan de gemeenteraad voor de realisatie van het kindcentrum en aanpassing van de buitenruimte.

Ontwikkelen gebiedsgericht werken

Omschrijving project

Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Dit doen wij middels het opstellen van dorpsplannen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede op basis van objectieve data) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Doelstelling

De Strategische Visie Beekdaelen benadrukt dat een toekomstbestendige leefomgeving ontstaat wanneer ruimte, samenleving en beleid in samenhang worden ontwikkeld. Om die koers te concretiseren werkt de gemeente onder andere aan een werkwijze die zowel datagedreven als gemeenschapsgedragen is opgezet. Datagedreven werken biedt inzicht in wat er speelt in de kernen, terwijl samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners helpt om die inzichten te vertalen naar betekenisvolle keuzes. Samen versterken deze twee benaderingen de samenhang tussen beleid en praktijk.

Realisatie

In 2024 is een brede datagedreven aanpak opgezet waarin gegevens uit het sociale en fysieke domein zijn gecombineerd tot een actueel beeld van de leefbaarheid per kern. Samen met Kompas, Grib en data-analist Sofie is gewerkt aan inzicht in voorzieningen, kosten en knelpunten. De gemeente bouwt hiermee aan een kennisbasis die binnen drie jaar grotendeels zelfstandig kan worden beheerd en toegepast. De inzichten uit deze datagedreven aanpak vormen tegelijk input voor het gesprek met de gemeenschap over lokale opgaven.

In het eerste kwartaal van 2025 is een projectleider dorpsontwikkeling aangesteld om de verbinding tussen beleid, uitvoering en gemeenschap te versterken. Deze opdracht krijgt vorm via een pilot in Wijnandsrade, waar de eerder door de gemeenschap zelf opgestelde dorpsvisie de aanleiding vormt om samen met inwoners te gaan werken aan een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP). Een IDOP is een integraal plan dat de sociale, ruimtelijke en maatschappelijke opgaven binnen een kern in samenhang beschrijft en richting geeft aan de uitvoering. In oktober 2025 vond de gezamenlijke aftrap plaats tijdens een dorpsbijeenkomst in het gemeenschapshuis.

De ontwikkeling van het integrale dorpsontwikkelingsplan wordt ondersteund door een multidisciplinair team met adviseurs uit de afdelingen Ruimte, Sociaal Domein, I&A en Communicatie.

Het team zorgt voor een goede afstemming tussen beleid, uitvoering en participatie en verkent de ontwikkeling van een locatiespecifiek datadashboard.

Verwachting

De in maart 2025 vastgestelde Visie Sociaal Domein sluit aan op deze werkwijze en vormt de basis voor wijkgericht werken. De ervaringen in Wijnandsrade worden benut om te leren hoe sociaal en ruimtelijk beleid, data en samenwerking elkaar versterken. De eerste inhoudelijke plannen binnen het Integraal Dorpsontwikkelingsplan worden in het tweede kwartaal van 2026 verwacht. Op basis van de voortgang van dit traject en andere lopende trajecten wordt vervolgens verkend of eind 2025 een pilot wijkgericht werken in Nuth en/of Schinnen kan worden uitgerold. Onderdeel hiervan zullen – conform Hervormingsagenda jeugd – de inrichting van stevige lokale wijkteams zijn, waarin de gemeente samenwerkt met relevante ketenpartners in het sociaal domein, zoals maatschappelijk werk, Kompas en de praktijkondersteuners huisarts.

Ontwikkelperspectief centrum Nuth

Omschrijving project

Op 16 september 2025 heeft de gemeenteraad het centrumplan Nuth vastgesteld. Het centrumplan bevat een 5tal onderdelen, namelijk:

1. de realisatie van het nieuwe gemeentehuis op het Deweverplein;
2. de herbestemming van de Bavo-kerk en de opwaardering van het historisch dorpshart;
3. de herinrichting van de Stationsstraat;
4. de opwaardering van het Wilhelminaplein en de aangrenzende panden;
5. de verbetering van de inrichting en functionaliteit van het marktplaatsplein in Nuth.

Het centrumplan Nuth vormt. De verschillende onderdelen worden separaat uitgewerkt waarbij de integraliteit, de voortgang en de participatie tussen de verschillende onderdelen wordt

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het centrumplan Nuth biedt een toekomstgericht perspectief voor de ontwikkeling van het dorpshart. Hoewel de verschillende deelprojecten afzonderlijk worden uitgewerkt, wordt de integrale samenhang, voortgang en afstemming in participatie actief bewaakt. De uitvoering kent een ambitieuze planning en is in sterke mate afhankelijk van de medewerking van diverse externe partijen en diverse factoren.

Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid

Omschrijving project

In het kader van de aanleg van de Buitenring parkstad Limburg wil Rijkswaterstaat het aantal toe- en afritten op de A 76 verminderen. Meerdere toe- en afritten zijn reeds geamoveerd. De toezegging is dat de afrit A76 Nuth Zuid behouden blijft voor de hulpdiensten. De toerit Nuth Zuid zal gehandhaafd blijven totdat het viaduct over de A76 in de Daelderweg is vervangen. Dit vanwege de bereikbaarheid van Nuth e.o.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Rijkswaterstaat neemt dit als onderdeel mee van het project viaduct Daelderweg. Het vernieuwen van het viaduct is door Rijkswaterstaat voorlopig on hold gezet. Er is geen prognose voor wat betreft de planning.

Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg

Omschrijving project

Het betreft de overdracht van het eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg, waarover met de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen afspraken zijn gemaakt dat deze na realisatie in beheer en eigendom overgaan naar de gemeenten, in casu de gemeente Beekdaelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De over te dragen delen, verharde (17.800 m²) en half verharde wegen (3.650 m²), waterbuffers (15.000 m²), openbare verlichting (73 stuks), wegbermen (4,2 km), openbaar groen (21.000 m²) en een buffer met vijverfunctie (1 stuks), hebben een hoge technische en beeldkwaliteit.

Een aantal restpunten t.a.v. de toegang tot het tunneltje Reijmersbeek zal na overdracht worden aangepast. Over de overdracht is consensus tussen de gemeente en de Provincie. De overdracht gaat in 2026 plaatsvinden.

Er is overeenstemming over de oplossing van het verkeers veiligheidsknelpunt t.h.v. de aansluiting Nieuwe Nutherweg - Nutherweg - Hettekensweg.

Door de Provincie zal een vergoeding worden betaald voor een zogenaamde 0-beurt.

Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade

Omschrijving project

Vanwege het feit dat de verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van gemeenten is het voornemen om de woonwagenlocatie aan de Limietweg over te dragen aan een woningcorporatie. Dit proces is in gang gezet en zal enige tijd in beslag nemen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Op bestuurlijk niveau is het voornemen uitgesproken om de overdracht mogelijk te maken. De voorwaarden waaronder de overdracht haar beslag zal krijgen, zullen aan de hand van het thans samen te stellen overdrachtdossier worden bepaald. Naar verwachting zal de feitelijke overdracht in Q1 2026 een feit zijn.

Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf

Omschrijving project

Doel is om met een agrarisch bedrijf en de LLTB in te zetten op verduurzamingsmaatregelen. Welke dit zijn, zal worden bepaald aan de hand van de specifieke bedrijfssituatie en omgevingsfactoren. Gedacht kan worden aan thema's als natuurinclusieve landbouw en het geven van invulling aan maatschappelijke opgaven als waterberging / klimaatadaptatie en energietransitie.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Uit de inventarisatie van agrarische bedrijven, georganiseerd in Middengebied-verband, is gebleken dat meerdere bedrijven interesse hebben in verduurzaming. Dit kan op meerdere manieren. Denk daarbij aan verduurzaming op het gebied van energie of grondgebruik. Samen met de LLTB wordt gekeken welk thema en bedrijf zich het beste leent voor een pilot, mede met het oog op een leereffect voor andere agrarische bedrijven.

De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Prijsstijgingen projecten

Omschrijving project

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van 6 miljoen euro voor de aanvullende kredieten die nodig zijn als gevolg van de exorbitante prijsstijgingen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

De middelen voor exorbitante prijsstijgingen zijn volledig besteed. In de begroting 2026 zijn alle kredieten op het prijspeil 2026 gebracht. Hiermee kan dit project als afgerond worden beschouwd.

SES Nuinhofwijk Nuth

Omschrijving project

In Nuth en meer specifiek de Nuinhofwijk hebben bewoners bovengemiddeld te maken met sociaal-economische problematiek en ongelijke kansen. Het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhof-Nuth is erop gericht die achterstand terug te dringen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Samen met de inwoners wordt werk gemaakt van het aanpakken van alle elementen die opgenomen zijn in het projectplan zoals gezondheid, participatie, aanpakken schulden, eenzaamheid, werken aan veerkracht, taalvaardigheid, kansrijk opgroeien in een groene omgeving. Het bijzondere aan dit project is dat in de uitvoering zeer nadrukkelijk wordt ingehaakt op het perspectief, de behoeften en het eigenaarschap van de inwoners. Vanuit het Nuinhofhuisje worden tal van activiteiten uitgevoerd door de bezoekers en vrijwilligers: samen koken, samen eten, kinderactiviteiten, creatief, huiswerkbegeleiding, uitgifte producten, spreekuren/informatie, open inloop, overleg bewonersgroepen, (kinder)EHBO en een door inwoners gerunde doorgeefwinkel. Ook zijn er naailessen, knutselbijeenkomsten, herhalingslessen EHBO, Dialekt Gebekt (vanuit kindergroep) gegeven en is samen met buurtgenoten een naastgelegen bosje opgeschoond. Verder is gestart met de eerste fase van een mapa-café en zijn er praktische verbindingen gelegd met andere (sociale) voorzieningen in de gemeente Nuth. In 2025 zijn additionele activiteiten georganiseerd zoals bijeenkomsten rond de kosten van uitvaart, het opsporen van borstkanker en is een start gemaakt met activiteiten als stoelyoga en zelfverdediging voor vrouwen.

In het verleden vonden sommige activiteiten plaats in de voormalige kantine van de tennisbaan in Nuth. Vanwege potentiële nieuwbouw daar is deze locatie niet meer bruikbaar en wordt gezocht naar een nieuw onderkomen voor onder andere de Ravotclub.

Aan het initiatief zijn ruim 20 vrijwilligers verbonden. Wekelijks komen zo'n 80 unieke personen naar het project. Er zijn zo'n 50 deelnemers aan Whatsapp-groepen en ruim 500 volgers op Facebook. Zo'n 130 kinderen kwamen naar de Ravotclub tot aan de opheffing. De lokale dorpscoördinator en de opbouwwerker hebben een onmisbare verbindende functie.

We monitoren het project samen met de inwoners en professionals (o.a. GGD) op resultaat en proces. In maart 2024 is een breed gedragen tussenrapportage geschreven over het project. Deze is -met instemming van het college en in overeenstemming met subsidievoorwaarden- ingediend bij Stadsregio Parkstad. Bij die gelegenheid is ook om een verlenging van de projectperiode gevraagd en ook om toestemming van de Stadsregio om bij de besteding van de nog resterende projectmiddelen de nodige flexibiliteit te mogen hanteren. De Stadsregio heeft met instemming gereageerd op de tussenrapportage. Dit betekent dat het project mag doorlopen tot 2027. Ook voor het gebruik van het Nuinhofhuisje is door Wonen Zuid de toezegging gedaan dat dit in overleg nog enkele jaren gebruikt kan worden.

De Nuinhofaanpak is één van de pijlers waar bij de doorontwikkeling van de kern Nuth op wordt aangehaakt; dit biedt mooie kansen op borging van de aanpak en resultaten van het project. Het project SES Nuinhofwijk Nuth gaat de komende jaren inhoudelijk dicht aansluiten op het project Same Veur Elkaar dat zicht richt op heel Nuth.

Uitvoeringskosten participatiewet

Omschrijving project

Overeenkomstig artikel 5 van de Gemeenschappelijk Regeling is ISD Kompas volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken en bevoegdheden op grond van de Participatiewet, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (voor zover nog van toepassing), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet schuldhulpverlening, de Wet inburgering (Wi).

Op 15 april 2025 is door de raad besloten te onderzoeken of het eventueel in eigen beheer uitvoeren van de aan ISD Kompas opgedragen taken structurele besparingen en borging van de kwaliteit en integraliteit van dienstverlening oplevert ten opzichte van deelname aan de GR ISD Kompas.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2025 en begin 2026 laten wij het onderzoek uitvoeren door een externe partij. Hoewel het eerste wervings- en selectietraject geen geschikte kandidaten opleverde, verwachten wij voor het einde van dit jaar alsnog een passende partij aan te trekken die het onderzoek zal uitvoeren.

Daarnaast hebben wij conform opdracht van de raad de gemeenten Voerendaal en Simpelveld formeel gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Beide gemeenten hebben te kennen gegeven niet actief deel te willen nemen aan het onderzoekstraject, maar wel open te staan voor het beantwoorden van eventuele vragen. Uiteraard blijven we de gemeenten Simpelveld en Voerendaal actief meenemen in het onderzoek, zodat ook hun belangen en perspectieven goed worden meegenomen.

Met deze voortgang in het vizier, streven wij ernaar om in de zomer 2026 de resultaten van het onderzoek te presenteren. Daarbij zullen wij de mogelijke consequenties in kaart brengen en deze vervolgens met een afzonderlijk voorstel aan uw raad voorleggen.

Uitvoeringsplan mobiliteit

Omschrijving project

Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van Beekdaelen, de stakeholders zoals de stichting Wandelnet, de Fietzersbond, de politie en Veilig Verkeer Nederland, de gemeentelijke teams en de fracties van de gemeenteraad. Het Uitvoeringsplan Verkeer is in overleg met het team financiën geprioriteerd naar de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In het jaarplan 2025 van het uitvoeringsprogramma verkeer zijn de volgende ontwikkelingen en wegen opgenomen.

Het aantal laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen is uitgebreid. Wij volgen de groei van de elektrische voertuigen in Beekdaelen en de daarvoor benodigd aantal openbare laadpalen en rekening houdend met andere laadmogelijkheden.

Maatregelen sluipverkeer Kamp, school-thuis route Merkelbeek, de bebouwde komgrenzen Beekdaelen, Brunssumerstraat, Laarderweg, Allee en de Provinciale weg tussen Aalbeek en Schimmert zijn uitgevoerd. Verder is samen met de gemeente Heerlen en de bewoners van de Hommerterweg een pilot uitgewerkt om de Hommerterweg af te waarderen naar 30 km/u. De zogenaamde gebiedsontsluitingsweg GOW 30 km/u.

Samen met de bewoners van Vaesrade zijn we gestart met de inventarisatie van de nieuwe inrichting van de weg door Vaesrade. De definitieve inrichting en reconstructie van de weg door Vaesrade wordt in 2026 uitgevoerd.

Samen met de bewoners van Schinnen zijn we gestart met de voorbereidingen voor het afwaarderen van de wegen Altaarstraat, Dorpsstraat en de Stationsstraat. De definitieve inrichting van deze wegen wordt in 2026 uitgevoerd. samen met het vervangen van de brug in de Stationsstraat.

De werkzaamheden aan de Mesweg en de Diepestraat zijn afgerond. De voetbalvereniging Hulsberg heeft gevraagd voor een opwaardering van de bestaande parkeerplaats. Verder zijn extra parkeerplaatsen langs de Mesweg aangelegd in overleg met de Hoeskamer.

De afwaardering van de Schoolstraat-Klimmender weg (30 en 60 km/u) heeft vertraging opgelopen door Enexis. Dit project is in 2025 afgerond.

De gesprekken met de bewoners uit Swier zijn opgepakt en Q3 afgerond. De verkeersmaatregelen worden voorjaar 2026 samen met wegonderhoud uitgevoerd.

De gemeente Beek heeft een ontwerp en kostenraming gemaakt voor de verbetering van de verbinding tussen Oensel en Beek. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en is doorgeschoven naar 2026.

Verduurzaming bloemenbuurt

Omschrijving project

De Raad heeft in maart 2025 ingestemd met de verduurzaming van de "Bloemenbuurt" en heeft de benodigde cofinanciering beschikbaar gesteld. Doel van het project is om particuliere eigenaren van voormalige huurwoningen in Schinveld mee te laten liften met de grootschalige renovatie en verduurzaming door woningcorporatie Weller (versnipperd bezit).

Woningcorporaties worden wettelijk verplicht om hun woningen met slechte energielabels te verduurzamen. De ernaast en ertussen gelegen particuliere panden betreffen vrijwel allemaal kwetsbaar particulier vastgoed waar eigenaren geen middelen hebben om te verduurzamen. Vanuit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) 1 en 2 is rijkssubsidie beschikbaar om de verduurzaming van de particuliere panden te stimuleren.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Planning:

Het project is door Weller opgedeeld in 2 fasen. In de eerste fase zijn in 2023 de mogelijke particuliere meelifters geïnventariseerd. Vervolgens hebben er energetische en bouwkundige onderzoeken plaatsgevonden. Het wachten is op het selecteren van een uitvoerende aannemer door Weller zodat er voor de particuliere deelnemers offertes kunnen worden opgesteld. Weller had beloofd om nog in 2025 te starten met de uitvoering; echter door dreiging landelijke huurbevriezing, gewijzigde inzichten bij Weller en personele wisselingen, heeft het project inmiddels een fikse vertraging in de uitvoering opgelopen en is het op dit moment nog onzeker of de originele plannen worden voortgezet. Ingezet wordt op een spoedig overleg met Weller om hier duidelijkheid over te krijgen.

Financieel:

In maart jl. heeft de Raad het benodigde budget ad € 1.887.000,- beschikbaar gesteld. Binnen dit budget zouden totaal 50 particuliere panden hun pand kunnen verduurzamen. Er zijn op dit moment geen financiële afwijkingen voorzien.

Vernieuwen communicatiestijl

Omschrijving project

De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In 2024 is een behoeftenonderzoek onder inwoners uitgevoerd naar de communicatie van Beekdaelen. Op basis hiervan en gesprekken met stakeholders is een nieuwe communicatievisie opgesteld die in het vierde kwartaal van 2025 wordt vastgesteld. De kern van deze nieuwe visie is 'communiceren met impact'. Dit betekent doelgerichte communicatie die iets teweegbrengt, betere informatievoorziening en meer vertrouwen en verbinding met inwoners.

Om de ambities uit de communicatievisie te realiseren zijn we in het afgelopen jaar al gestart met het vernieuwen van bestaande communicatiemiddelen. Zo is bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief geïmplementeerd. Ook is een communicatietoolbox ontstaan die medewerkers helpt communicatiever te werken: denk hierbij aan een huisstijlhandboek, een beeldbank, diverse sjablonen en een schrijfwijzer. Daarnaast is de hele organisatie getraind in het professioneel schrijven van e-mails, begrijpelijke brieven en heldere voorstellen.

In de komende jaren ligt zoals in de communicatievisie beschreven de focus op het experimenteren met nieuwe communicatie- en participatiemiddelen. Dit om onze al onze doelgroepen nog beter te bereiken én te betrekken.

Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg

Omschrijving project

Het betreft de vervanging van de bestaande viaducten over de A76 in de provinciale weg N298 (Daelderweg) door Rijkswaterstaat.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

In enkele consultaties door Rijkswaterstaat (RWS) heeft de gemeente haar wensen voor de zogenaamde 'Klant Eisen Specificatie-lijst (KES-lijst) ter attentie van tijdelijke en definitieve (verkeers)voorzieningen kunnen aangeven. In deze KES-lijst worden de wensen van de belanghebbenden en omgeving vastgelegd. Deze wensen zijn de basis voor de verdere uitwerking en het ontwerpproces.

De gemeente vraagt RWS bij herhaling om aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Nuth tijdens de bouwfase. Rijkswaterstaat is voornemens om hier ter plaatse een zogenaamd circulair viaduct te bouwen met prefab betonnen liggers die elders in Nederland vrijkomen vanwege verbreding van een autosnelweg.

De vernieuwing van het viaduct is voorlopig on hold gezet door Rijkswaterstaat. Er is nog geen nieuw jaar van uitvoering bekend. Wel blijft Rijkswaterstaat in gesprek met de gemeente inzake de bereikbaarheid van Nuth en omgeving.

Viaduct Nagelbeek

Omschrijving project

Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het project Nagelbeek is van een relatief klein project ter hoogte van het viaduct A76 vanuit het oogpunt “integraal tenzij” uitgebreid en omvat nu een totale integrale aanpak van Nagelbeek vanaf Hegge tot en met de Stationsstraat parallel aan de spoorlijn, gecombineerd met de Nutherweg tot en met de aansluiting Hettekensweg en het onderhoud het resterende deel van de grote Schinnense rotonde.

De voorbereiding is in de 2e helft van 2022 gestart met een enquête bij omwonenden en bedrijven in de projectomgeving. Op basis hiervan en vooronderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt waarmee het participatietraject is gestart. Uit de participatiebijeenkomsten met bewoners en ondernemers zijn aanvullende oplossingsmogelijkheden aangedragen, welke verwerkt worden. Door het overschrijden van de berekende maximale stikstof depositie tijdens de bouwphase is nader onderzoek nodig. Hierdoor is splitsing van het project in meerdere delen noodzakelijk geworden. Hierdoor ontstaat wel een aanzienlijke vertraging ten aanzien van het geplande uitvoeringstijdstip. Een deel van het project zal emissie loos moeten worden uitgevoerd.

De bereikbaarheid tijdens de uitvoering vraagt extra veel aandacht en er zullen aanzienlijke omleidingsroutes nodig zijn, aangezien de locatie één van de belangrijkste aanrijroutes is van en naar Schinnen.

De raad heeft in september een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De eerste deeltrajecten uit dit project zullen in 2026 in uitvoering worden genomen.

Woningbouwplan Centrum III Schimmert

Omschrijving project

In 2010 heeft de gemeenteraad van Nuth het bestemmingsplan Centrum III, 1e herziening Schimmert vastgesteld. Het gaat om een plangebied van ca. 96 woningen. De gronden van het plangebied zijn voor een groot deel in eigendom van de gemeente Beekdaelen. Diverse delen uit dit plangebied werden om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd. De belangrijkste reden daarvan was de crisis op de woningmarkt vanaf 2008. Momenteel worden het stedenbouwkundigplan geactualiseerd en bestemmingsplanen aangepast om de woningen te kunnen ontwikkelen.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het vigerend bestemmingsplan is inmiddels 11 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen, met name op de klimaat-adaptieve aspecten. Hiervoor is de verkaveling aangepast en het bestemmingsplan is in april 2025 door de raad vastgesteld. De onderhandelingen voor de verplaatsing van de agrarische stal uit het plangebied is afgerond. In 2025 worden de werkzaamheden voor het bouwrijp maken aanbesteed. Start bouw zal naar verwachting medio 2026 plaatsvinden.

Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches

Omschrijving project

Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de WoonWijzerWinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energiecoaches. We stellen hiervoor € 200.000 ter beschikking.

Stand van zaken stoplicht



Stand van zaken

Het belang van isolatie en de WoonWijzerWinkel wordt breed onder de aandacht gebracht via publicaties in weekbladen, sociale media, informatiebijeenkomsten en de uitvoering van het Isolatieproject Beekdaelen.

Sinds het eerste kwartaal van 2024 kunnen huishoudens in Beekdaelen gratis een energiecoach aanvragen via Energiecoöperatie ImpulZ Beekdaelen. Daarnaast zijn er als pilot in elke kern van Beekdaelen informatiebijeenkomsten georganiseerd, in samenwerking met de WoonWijzerWinkel en Energiecoöperatie ImpulZ Beekdaelen.

Als vervolg op deze eerdere acties wordt ook een mobiel energieloket voorbereid dat in elke kern aanwezig zal zijn in samenwerking met Energiecoöperatie ImpulZ Beekdaelen. Dit loket biedt inwoners laagdrempelig toegang tot informatie en advies over verduurzaming van hun woning.

Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves

Specificatie

In deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.

FCL	Omschrijving FCL	ECL	Omschrijving ECL	Tekst UI	Omschrijving begrotingsregel	2025	2026	2027	2028
600100111	Mutaties reserves sociale leefomgeving	71017	Toevoeging aan geclaimde reserve	Lasten	Toevoeging restantbudget 2025 wensbus	24.700	0	0	0
	Mutaties reserves sociale leefomgeving	71024	Toev aan reserve onderhoud gebouwen niet in MOP		T. reserve onderhoud gebouwen niet in MJOP	173.475	0	0	0
600100112	Mutaties reserves fysieke leefomgeving	71008	Toev aan res niet bestede middelen voorg dienstj		Corr. aanwending restantmiddelen aanpak lokale isolatie (a. res niet bestede midd. voorg.jaren)	41.393	0	0	0
Lasten						239.568	0	0	0
600100111	Mutaties reserves sociale leefomgeving	71024	Aanw reserve onderhoud gebouwen niet in MOP	Baten	A. reserve onderhoud gebouwen niet in MJOP	-200.000	0	0	0
600100112	Mutaties reserves fysieke leefomgeving	71022	Aanw reserve noodfonds energiecris tbv exploitatie		vrijval restant reserve noodfonds energiecrisis	-5.749	0	0	0
600100113	Mutaties reserves best.samenwerking en financiën	71008	Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl		aanw tbv van uitgaven herstelplan WPG	-15.000	0	0	0
	gedeeltelijke vrijval res niet best midd vrg dj				-744	0	0	0	
Baten						-221.493	0	0	0
Saldo						18.075	0	0	0

