BEEKDAELEN

2e bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**

1. Inleiding **5**

2. Financiële rapportage **6**

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld 7
2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen 9
3. 2.3 Kredieten 11

3. Budgetbijstellingen per programma **13**

1. 3.1 Inleiding 14
2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid 15
3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving 19
4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving 23
5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën 26

4. Resultaatbestemming **29**

1. 4.1 Voorstel resultaatbestemming 30

Projectenrapportage **31**

1. Inleiding

Opzet rapportage

Hierbij treft u de tweede bestuursrapportage 2023 aan. De bestuursrapportage bestaat uit een financieel deel en uit een beleidsmatig deel. Het financiële deel bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2023. De uitkomst van de begrotingswijziging vormt daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2023.

Het beleidsmatige deel van deze bestuursrapportage beschrijft de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die rapportage wordt de voortgang van een aantal actuele projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om de voortgang te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).

2. Financiële rapportage

1. 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een krediet. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

Het startpunt van het meerjarig perspectief is voor het jaar 2023 de eerste burap 2023. Voor de jaren vanaf 2024 is dat de begroting 2024 die op 14 november jl door de raad is vastgesteld. Vervolgens worden de financiële effecten van diverse raadsbesluiten in het meerjarig perspectief verwerkt. Voor het jaar 2023 zijn dat alle financiële besluiten die zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen juli tot en met december. Vanaf het jaar 2024 gaat het alleen om het besluit inzake het vaststellen van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen dat in de vergadering van december is geagendeerd. Het resultaat, inclusief de raadsbesluiten met financiële impact, vormt het financiële startpunt van deze bestuursrapportage.

Deze bestuursrapportage beschrijft de bijstellingen die plaatsvinden ten opzichte van de budgetten die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Het totale bedrag van de bijstellingen bedraagt afgerond € 2,65 miljoen positief in 2023. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 67.000 positief. Nadat de bijstellingen hebben plaatsgevonden resteert in het jaar 2023 een overschot van ruim € 3,5 miljoen. Uw raad wordt via deze bestuursrapportage voorgesteld om dat positieve resultaat grotendeels te bestemmen. In hoofdstuk 4 "resultaatbestemming" wordt dit nader toegelicht.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's).

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Resultaat 1e burap 2023/begroting 2024	1.926	970	148	-2.069	-1.859
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering juli t/m december	-1.059	-691	-695	-694	-697
Bijgesteld resultaat (startpunt 2e burap 2023)	867	279	-547	-2.763	-2.557
Bijstellingen tweede burap 2023 (toelichting opgenomen in hoofstuk 3)	2.647	112	35	61	67
Resultaatbestemming (toelichting opgenomen in hoofstuk 4)	-3.432	0	0	0	0
Totale mutaties 2e burap 2023	-786	112	35	61	67
Resultaat na voorstel resultaatbestemming	82	391	-512	-2.702	-2.489

2. 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 75.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Tweede Kamer verkiezingen	-91	-	-	-	-
2	Legesopbrengsten	82	-	-	-	-
3	Veiligheidsregio	-126	-	-	-	-
9	Beweegdaelen	113	-	-	-	-
10	Voorschot SPUK sport	134	-	-	-	-
11	Opvang Oekraïners	837	-	-	-	-
14	WSW en beschut werk	181	-	-	-	-
17	Verkoop woningen Jabeek en Schinveld	-	116	-	-	-
18	Onkruidbestrijding	-95	-	-	-	-
20	Wabo	-75	-	-	-	-
22	Software ruimte	127	-	-	-	-
28	Bijstelling algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2023	857	-	-	-	-
31	Rente en dividend	567	-2	-	-	-
div.	Energielasten	449	-	-	-	-
div.	Bijstelling salarislasten	29	-	-	-	-
Hfd. 4	Resultaatbestemming	-3.432				
	Overige lasten en baten	-343	-3	35	61	67
	Totale bijstelling programma	-786	112	35	61	67

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma .

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bestuur, inwomers en veiligheid	-787	-74	-21	-21	-21
Sociale leefomgeving	-3.966	49	48	48	48
Fysieke leefomgeving	-447	116	6	32	38
Bestuurlijke samenwerking en financiën	4.414	21	2	2	2
	-786	112	35	61	67

3. 2.3 Kredieten

Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid

In de beraadslagingen over de eerste bestuursrapportage 2023 is aangegeven dat het aantal kredietvoteringen en de omvang van die voteringen te omvangrijk zijn. Om die reden is in de financiële verordening, die de raad heeft vastgesteld in de vergadering van 26 september 2023, aangegeven onder welke condities kredietvoteringen mogen landen in de buraps, maar ook wanneer dat niet mag en aparte raadsvoorstellen moeten worden aangeboden.

Onderstaand tref u een samenvatting aan van de belangrijkste uitgangspunten die in de financiële verordening zijn opgenomen:

Omvang en aard	**Te volgen procedure**
Nieuwe investeringen	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) > € 30.000	Via begroting of via een apart raadsvoorstel
Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) < € 30.000	Via burap, begroting of via een apart raadsvoorstel
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) > 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief inclusief de procedure van wensen en bedenkingen
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen € 30.000 en € 50.000	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen < € 30.000	Raad informeren in de eerstvolgende burap

Naast de bovenstaande drempelbedragen uit de financiële verordening zijn met de raad apart afspraken gemaakt voor wat betreft overschrijdingen die het gevolg zijn van exorbitante prijsstijgingen:

Omvang en aard	**Te volgen procedure**

Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die minder bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet	Raad wordt achteraf geïnformeerd
Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet	Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief

Kredieten

Vrijval krediet verledding openbare verlichting -€ 275.000

De verwachte kosten vallen € 275.000 lager uit. De vrijvallende kapitaallasten vloeien terug naar de reserve nog te bestemmen.

Omgevingsplan € 20.000

Het krediet wordt verhoogd met € 20.000 m.b.t. de actualisatie van de verwachtings- en beleidskaart Beekdaelen en paraplubestemmingsplan. De kapitaallasten worden gedekt uit de middelen die we hebben ontvangen via de algemene uitkering voor de invoering van de omgevingswet.

3. Budgetbijstellingen per programma

1. 3.1 Inleiding

Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2023 heeft benoemd en die aansluiten bij de hoofdstukindeling van het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen'.

1. Inwoners, bestuur en veiligheid
2. Sociale leefomgeving
3. Fysieke leefomgeving
4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

2. 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid					
(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
lasten per taakveld:					
0.1 bestuur	-136	-	-	-	-
0.2 burgerzaken	-211	-	-	-	-
0.4 overhead	952	6	6	6	6
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-137	0	0	0	0
1.2 openbare veiligheid	-54	-60	-7	-7	-7
totale lasten	414	-53	-0	-0	-0
baten per taakveld:					
0.2 burgerzaken	136	-	-	-	-
0.4 overhead	-	-	-	-	-
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-19	-19	-19	-19	-19
totale baten	117	-19	-19	-19	-19
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**530**	**-72**	**-19**	**-19**	**-19**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-77	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	-1.240	-2	-2	-2	-2
Saldo resultaatbestemming	**-1.317**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**
Resultaat programma	**-787**	**-74**	**-21**	**-21**	**-21**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)					
		2023	2024	2025	2026	2027	R/N
1	Tweede Kamer verkiezingen	-91	0	0	0	0	R
2	Legesopbrengsten	82	0	0	0	0	R
3	Veiligheidsregio	-126	0	0	0	0	R
4	Straatcoaches	-26	0	0	0	0	R
5	Historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven (NGE)	0	-55	-2	-2	-2	R
6	Energielasten	59	0	0	0	0	R
7	Bijstelling salarislasten	-629	0	0	0	0	R
	Resultaatbestemming (zie hoofdstuk 4)	-77					
	Overige lasten en baten	21	-19	-19	-19	-19	
	Totale bijstelling programma	-787	-74	-21	-21	-21	

Toelichting mutaties

1. Tweede Kamer verkiezingen

Als gevolg van de val van het kabinet zijn er op 22 november verkiezingen voor de Tweede Kamer. De uitgaven betreffen de huur van locaties, verteringen, materiaal (stempassen en kandidatenlijsten), presentiegelden en opleiding. Er vindt geen compensatie door het Rijk plaats.

2. Legesopbrengsten

In de begroting was de opbrengst van gemeentelijke leges gebaseerd op de gemiddelde aantallen 2019-2022. In deze bestuursrapportage wordt de geprognosticeerde opbrengst positief bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2023.

3. Veiligheidsregio

Als gevolg van een hogere indexering 2023 alsmede autonome ontwikkelingen (CAO-verhoging en stijging energiekosten) in 2023 dient de raming te worden verhoogd. De hogere kosten voor de jaren 2024 en verder worden verwerkt in de eerste burap 2024.

4. Straatcoaches

In de raadsvergadering van 26 september 2023 is de evaluatie van de pilot straatcoaches aan de orde geweest. Besloten is om straatcoaches voorshands in te zetten tot en met eind 2025. De kosten voor 2024 en 2025 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024 – 2027. De kosten voor medio september 2023 tot en met december 2023 worden verwerkt in deze 2e Burap 2023.

5. Kosten historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven (NGE)

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland honderdduizenden objecten in de vorm van oorlogsmunitie in de bodem terecht gekomen. Tijdens de uitvoering van graafwerkzaamheden bestaat daarom de kans op het aantreffen van deze munitieartikelen.

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet dienen werkgever en werknemer te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare veiligheid.

Steeds meer gemeenten besluiten de laatste jaren om het gehele gemeentelijke grondgebied integraal in kaart te brengen door het uitvoeren van een historisch vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven. Hierdoor borgt de gemeente een gelijkwaardig kwaliteitsniveau en voorkomt dat voor ieder project steeds een nieuw vooronderzoek moet worden opgestart en doorlopen. Onder andere de gemeente Landgraaf, Kerkrade en Eijsden-Margraten beschikt momenteel over een gemeentebreed historisch vooronderzoek met bijhorend kaartmateriaal.

De kosten voor het uitvoeren van het historisch onderzoek en opstellen van de risicokaart bedragen maximaal € 55.000 exclusief btw. Hiervan wordt 68 % subsidie verleend door het ministerie, te ontvangen via de algemene uitkering. Het resterend af te dekken bedrag bedraagt € 17.600.

De jaarlijkse kosten (vanaf 2025) van het actualiseren van de risicokaart bedraagt maximaal € 2.000 exclusief btw. Ook hiervan kan 68 % subsidie (€ 1.360) worden ontvangen. Af te dekken is er dan nog € 640. De te ontvangen subsidie via de algemene uitkering is terug te vinden in het programma "Bestuurlijke samenwerking en financiën" (toelichtingsnummer 33).

6. Energielasten

De energielasten zijn bijgesteld op basis van de huidige tarieven en het verwachte verbruik van dit jaar. De mutaties die zijn vermeld werken niet structureel door aangezien de geraamde energielasten in meerjarig perspectief lager zijn dan in het jaar 2023.

De mutatie op de energielasten komt in meerdere programma's voor. Onderstaande tabel toont een samenvattend overzicht van de mutaties per programma:

Programma	Bedragen (in duizenden euro's)					
	2023	2024	2025	2026	2027	Nr.
Bestuur, inwomers en veiligheid	59	0	0	0	0	6
Sociale leefomgeving	27	0	0	0	0	15
Fysieke leefomgeving	363	0	0	0	0	23
	449	0	0	0	0	

7. Bijstelling salarislasten

De personele lasten voor het dienstjaar 2023 zijn bijgesteld op basis van de CAO 2023. Hier staat tegenover dat de stelpost voor loonstijging volledig is afgeraamd. Per saldo leidt dit tot een voordelige mutatie van € 29.000. In meerjarig perspectief is de CAO al verwerkt. Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de mutaties per programma:

Programma	Bedrag (in duizenden euro's)					
	2023	2024	2025	2026	2027	Nr.
Bestuur, inwomers en veiligheid	-629	0	0	0	0	7
Sociale leefomgeving	-280	0	0	0	0	16
Fysieke leefomgeving	-510	0	0	0	0	26
Aframing stelpost loonstijging	1.448	0	0	0	0	32
	29	0	0	0	0	

3. 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving

Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma sociale leefomgeving					
bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
lasten per taakveld:					
4.2 onderwijshuisvesting	88	87	43	46	42
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	143	-83	-83	-83	-83
5.1 sportbeleid en activering	78	-	-	-	-
5.2 sportaccommodaties	-202	17	18	21	20
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie	-51	-	-	-	-
5.4 musea	50	5	5	5	5
5.5 cultureel erfgoed	-71	-	-	-	-
5.6 media	-4	-	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	416	50	49	49	43
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-99	-	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	-1.653	-	-	-	-
6.4 begeleide participatie	179	-	-	-	-
6.5 arbeidsparticipatie	-9	-349	-349	-349	-349
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	-51	-	-	-	-
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	222	300	300	300	300
6.71a huishoudelijke hulp (WMO)	-269	-	-	-	-
6.71b begeleiding (WMO)	88	-	-	-	-
6.71c dagbesteding (WMO)	7	-	-	-	-
6.71d overige maatwerkarrangementen (WMO)	-15	-	-	-	-
6.72 maatwerkdienstverlening 18-	-74	-	-	-	-
6.72a jeugdhulp begeleiding	69	-	-	-	-
6.72b jeugdhulp behandeling	-13	-	-	-	-
6.72c jeugdhulp dagbesteding	25	-	-	-	-
6.72d jeugdhulp zonder verblijf	-121	-	-	-	-
6.73a gezinsgericht	160	-	-	-	-
6.73b gezinsgericht	-	-	-	-	-
6.73c jeugdhulp met overig verblijf	-100	-	-	-	-
6.81 geëscaleerde zorg 18+	25	0	0	0	0
6.81a beschermd wonen (WMO)	-	-	-	-	-
6.81b maatschappelijke- en vrouwenopvang	1	-0	-0	-0	-0
6.82 geëscaleerde zorg 18-	-12	-	-	-	-
6.82a jeugdbescherming	-408	-	-	-	-
6.82b jeugdreclassering	398	-	-	-	-
7.1 volksgezondheid	-34	-	-	-	-
totale lasten	-1.238	27	-16	-11	-22
baten per taakveld:					
4.2 onderwijshuisvesting	13	25	25	25	25
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	16	78	78	78	78
5.1 sportbeleid en activering	0	-	-	-	-
5.2 sportaccommodaties	138	-	-	-	-
6.1 samenkracht en burgerparticipatie	1.086	19	19	19	19
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6	-	-	-	-
6.3 inkomensregelingen	73	-	-	-	-
6.4 begeleide participatie	-	-	-	-	-

6.5 arbeidsparticipatie	32	349	349	349	349
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)	4	-	-	-	-
6.71 maatwerkdienstverlening 18+	-300	-300	-300	-300	-300
totale baten	1.069	171	171	171	171
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-169**	**198**	**155**	**160**	**149**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-3.460	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	-336	-149	-107	-112	-101
Saldo resultaatbestemming	**-3.797**	**-149**	**-107**	**-112**	**-101**
Resultaat programma	**-3.966**	**49**	**48**	**48**	**48**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (in duizenden euro's)					
		2023	2024	2025	2026	2027	R/N
8	Onderwijsachterstandenbeleid	56	0	0	0	0	R
9	Beweegdaelen	113	0	0	0	0	R
10	Voorschot SPUK sport	134	0	0	0	0	R
11	Opvang Oekraïners	837	0	0	0	0	R
12	Energietoeslag	-1.614	0	0	0	0	N
13	Inkomensregelingen	60	0	0	0	0	R
14	WSW en beschut werk	181	0	0	0	0	R
15	Energielasten	27	0	0	0	0	R
16	Bijstelling salarislasten	-280	0	0	0	0	R
	Resultaatbestemming (zie hoofdstuk 4)	-3.355					
	Overige lasten en baten	-124	49	48	48	48	
	Totale bijstelling programma	-3.966	49	48	48	48	

Toelichting mutaties

8. Onderwijsachterstandenbeleid

De verlaging van de raming wordt enerzijds veroorzaakt door voordelige subsidie afrekeningen 2022 aan diverse organisaties en anderzijds een hogere definitieve beschikking 2023 van het Rijk. De voordelige subsidieafrekening betreft het gemeentelijk aandeel in de OAB. Derhalve hoeft geen verrekening met het Rijk plaats te vinden.

9. Beweegdaelen

Als gevolg van voordelige subsidieafrekeningen 2021 en 2022 kan de raming verlaagd worden.

10. Voorschot SPUK sport

De bijstelling van het budget is gebaseerd op de inkomsten SPUK sport die voorlopig zijn toegekend. Het beschreven voordeel heeft alleen betrekking op de exploitatiebudgetten sport. Voor zover de SPUK betrekking heeft op kredieten worden de inkomsten verantwoord op het krediet zelf.

11. Opvang Oekraïners

In de eerste burap 2023 zijn de ramingen van baten en lasten met betrekking tot de opvang van de Oekraïners over de periode 1 januari 2023 t/m 31 augustus 2023 geraamd. In deze tweede burap 2023 worden de baten en lasten over de periode 1 september 2023 t/m 31 december 2023 daar bijgeraamd. Het voordeel in de tweede burap 2023 is afgerond € 837.000. De vergoeding die we ontvangen van het Rijk is aanzienlijk hoger dan de kosten die we maken voor de opvang van Oekraïners.

12. Energietoeslag

Door de val van het kabinet is de landelijke besluitvorming omtrent de energietoeslag 2023 vertraagd. Medio oktober heeft besluitvorming plaatsgevonden en zullen de rijksmiddelen via de decembercirculaire 2023 beschikbaar worden gesteld. Zowel aan de batenkant (algemene uitkering zie toelichtingsnummer 27) als aan de lastenkant van de begroting wordt een bedrag van € 1.506.000 opgenomen.
Daarnaast zullen we via de decembercirculaire 2023 een afrekening over 2022 ontvangen van € 108.000. Dit bedrag wordt ook aan de lasten- en batenkant opgenomen.

13. Inkomensregelingen

De definitieve beschikking Buig 2023 (rijksbijdrage) valt voor de gemeente Beekdaelen gunstig uit. Het voordeel ten opzichte van de voorlopige beschikking 2023 is € 58.000. In meerjarig perspectief is de actuele beschikking al opgenomen.

14. WSW en beschut werk

De 2e begrotingswijzigingen 2023 van GR WOZL en WSP-Parkstad waren voor de gemeente Beekdaelen positief. Dit met name als gevolg van een stijging van de Rijksbijdrage WSW-Subsidie.

15. Energielasten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar toelichtingsnummer 6.

16. Bijstelling salarislasten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar toelichtingsnummer 7.

4. 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving

Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving					
bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
lasten per taakveld:					
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	114	-235	1	1	1
0.4 overhead	3	1	1	1	1
2.1 verkeer en vervoer	-108	58	65	71	77
3.1 economische ontwikkeling	-112	-1	-1	-1	-1
3.4 economische promotie	13	-3	-3	-3	-3
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	-40	-5	1	18	18
7.2 rioleringen	33	-1	-1	33	33
7.3 afval	-212	-	-	-	-
7.4 milieubeheer	-67	-17	-17	-17	-17
7.5 begraafplaatsen en crematoria	-12	-	-	-	-
8.1 ruimte en leefomgeving	-158	-2	-2	-2	-2
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-23	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	41	-2	-2	-2	-2
totale lasten	-525	-206	43	99	106
baten per taakveld:					
0.3 beheer overige gebouwen en gronden	-5	355	-	-	-
0.4 overhead	2	-	-	-	-
2.1 verkeer en vervoer	15	-	-	-	-
7.2 rioleringen	-24	34	34	20	20
7.3 afval	212	-	-	-	-
8.3 wonen en bouwen	-74	-	-	-	-
totale baten	125	389	34	20	20
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**-399**	**183**	**77**	**119**	**126**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-639	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	591	-67	-71	-87	-87
Saldo resultaatbestemming	**-48**	**-67**	**-71**	**-87**	**-87**
Resultaat programma	**-447**	**116**	**6**	**32**	**38**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen

samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)					
		2023	2024	2025	2026	2027	R/N
17	Verkoop woningen Jabeek en Schinveld	0	116	0	0	0	R
18	Onkruidbestrijding	-95	0	0	0	0	R
19	Handhaving	-52	-17	-17	-17	-17	R
20	Wabo	-75	0	0	0	0	R
21	Planschades	-71	0	0	0	0	R
22	Software ruimte	127	0	0	0	0	R
23	Energielasten	363	0	0	0	0	R
24	Bijstelling kapitaallasten	-49	33	39	45	52	R
25	T. vrijval salariskosten planburo aan voorziening rehabiltaties wegen	-73	0	0	0	0	R
26	Bijstelling salarislasten	-510	0	0	0	0	R
	Overige lasten en baten	-12	-16	-16	4	4	
	Totale bijstelling programma	-447	116	6	32	38	

Toelichting mutaties

17. Verkoop woningen Jabeek en Schinveld

De gemeente Beekdaelen heeft in haar vastgoedportefeuille drie woningen bestemd voor het huisvesten van statushouders. Inmiddels zijn twee woningen niet meer bewoond en is de gemeente het traject tot verkoop van deze woningen gestart.

De opbrengst van de verkoop van de twee woningen wordt geraamd op € 355.000 en staat gepland voor 2024. Op de panden zit nog een boekwaarde van in totaal € 225.264. De verkoopkosten (publicatie, makelaarskosten) bedragen € 13.322.

Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 116.414.

18. Onkruidbestrijding

In 2023 heeft voor wat betreft de onkruidbestrijding extra inzet plaatsgevonden door derden en is meer sprake van tijdelijke inhuur van extra materiaal.

19.Handhaving

De hogere kosten worden veroorzaakt door dumpingen van drugsafval.

20. Wabo

Op basis van de ingediende vergunningsaanvragen worden minder legesopbrengsten verwacht. Om die reden wordt de raming omlaag bijgesteld.

21. Planschades

Er is een verzoek ingediend om tegemoetkoming in de planschade op grond van de Wet ruimtelijke ordening. De betreffende percelen hadden in het bestemmingsplan "buitengebied Schinnen" de bestemming "agrarisch". In 2017 is het bestemmingsplan "2e wijziging bp buitengebied Schinnen" vastgesteld. De betreffende gronden hebben hierin de bestemming "wonen" gekregen. De eigenaren van de percelen zijn van mening dat ze door de bestemmingswijziging in een planologisch nadeligere positie zijn gekomen en daardoor planschade hebben geleden. Het planologisch nadeel leidt tot schade. De taxateur heeft de woning bezocht, de situatie ter plaatste bekeken en geconcludeerd dat er sprake is van planschade ter hoogte van in totaal € 71.411

22. Software ruimte

Door **v**ertraging van de ingangsdatum van de Omgevingswet en het reduceren van licenties vallen de kosten incidenteel € 127.000 lager uit.

23. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 6.

24. Bijstelling kapitaallasten

In de raadsvergadering van 26 september 2023 is de financiële verordening 2023 vastgesteld.

In de vastgestelde verordening is de afschrijvingstermijn van wegen, pleinen en rotondes verlengd van 35 jaar naar 40 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse afschrijvingslasten afnemen. Bij het activeren van gebouwen wordt in de nieuwe verordening rekening gehouden met een restwaarde van 10%. Dit heeft eveneens tot gevolg dat de jaarlijkse afschrijvingslasten afnemen. Verwerking van de lagere afschrijvingslasten heeft in deze bestuursrapportage plaatsgevonden en leidt tot een structureel voordeel.

Daarnaast is het budget voor juridische ondersteuning overdracht woonwagenlocatie Limietweg overgeheveld van 2022 naar 2023. Dit betekent een bijraming van de afschrijvingslasten in 2023 van € 7.950.

De afschrijvingslast van het project brug Stationsstraat ad € 7.500 is in de 1e bestuursrapportage ten onrechte dubbel gecorrigeerd. Dit is in deze burap hersteld.

25. Toevoeging vrijval salariskosten aan voorziening rehabilitaties wegen

Op 29 november 2022 is door het college ingestemd met de invulling van een planbureau binnen de afdeling Ruimte, waarvan de personele kosten ten laste worden gebracht van de projecten conform de BBV.. Dit leidt ertoe dat een bedrag van € 73.000 aan vrijvallende koonkosten kan worden toegevoegd aan de voorziening rehabilitaties wegen.

26. Bijstelling salarislasten

Voor een nadere uiteenzetting wordt kortheidshalve verwezen naar toelichtingsnummer 7.

5. 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Bijstelling programma Bestuurlijke samenwerking en financiën

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën					
bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
lasten per taakveld:					
0.1 bestuur	-285	-	-	-	-
0.4 overhad	-70	-67	-59	-59	-59
0.5 treasury	494	-2	-	-	-
0.8 overige baten en lasten	1.392	52	60	60	60
0.9 vennootschapsbelasting (vpb)	-	-	-	-	-
totale lasten	1.531	-17	1	1	1
baten per taakveld:					
0.4 overhad	6	-	-	-	-
0.5 treasury	127	-	-	-	-
0.61 OZB woningen	-5	-	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-0	-	-	-	-
0.7 algemene uitkering gemeentefonds	2.471	37	1	1	1
0.8 overige baten en lasten	-	-	-	-	-
totale baten	2.598	37	1	1	1
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	**4.129**	**21**	**2**	**2**	**2**
Resultaatbestemming					
0.10 Toevoeging reserves	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking reserves	285	-	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	**285**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultaat programma	**4.414**	**21**	**2**	**2**	**2**

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen (in duizenden euro's)					
		2023	2024	2025	2026	2027	R/N
27	Algemene uitkering: energietoeslag	1.614	0	0	0	0	N
28	Bijstelling algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2023	857	0	0	0	0	R
29	Subsidie historisch vooronderzoek NGE (via algemene uitkering)	0	37	1	1	1	R
30	ICT	-70	0	0	0	0	R
31	Rente en dividend	567	-2	0	0	0	R
32	Inzet stelpost loonstijging t.b.v. bijstelling salarislasten	1.448	0	0	0	0	R
	Overige lasten en baten	-2	-15	1	1	1	
	Totale bijstelling programma	4.414	21	2	2	2	

Toelichting mutaties

27. Algemene uitkering: energietoeslag

In december 2022 heeft de gemeente een voorschot op de energietoeslag 2023 ontvangen. Door de val van het kabinet is de besluitvorming over de definitieve uitkering vertraagd. De verwachting is dat deze plaatsvindt in de decembercirculaire 2023. Het restant van de definitieve uitkering wordt geraamd op € 1,506 miljoen. In de raming is ook rekening gehouden met een afrekening van de energietoeslag 2022 van € 108.000. Zie ook de toelichting onder nr. 12 (programma 2 sociale leefomgeving).

28. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2023

Op basis van de septembercirculaire 2023 heeft een herberekening van de algemene uitkering 2023 plaatsgevonden. De uitkering 2023 is € 832.000 hoger dan geraamd op basis van de meicirculaire in verband met bijstelling van hoeveelheden (€ 410.000) en beleidsmatige aanpassingen (€ 422.000).

De beleidsmatige aanpassingen betreffen onderschrijding van het bcf - plafond € 589.000, stijging van de uitkeringsbasis -€ 244.000, een compensatie voor de verhoging van het wettelijk minimumloon voor WSW-ers € 74.000 en overige € 3.000. Over voorgaande dienstjaren heeft daarnaast een afrekening van € 25.000 plaatsgevonden.

29. Subsidie historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven (via algemene uitkering)

Voor een nadere toelichting wordt hier verwezen naar toelichtingsnummer 5**.**

30.

Parkstad IT (PIT)

Vanaf 2023 neemt de gemeente een aantal nieuwe diensten af van PIT. Dit betreft onder meer printerservice, inzet bij calamiteiten en monitoring en respons. Dit leidt voor 2023 tot een hogere bijdrage van € 7.236. Vanaf 2023 verloopt de facturering van de

verbinding darkfiber via PIT en maakt daarmee deel uit van de totale bijdrage aan PIT. Het afzonderlijk budget voor darkfiber ad € 30.000 komt hiermee te vervallen. Voor het budget voor maatwerk PIT (afzonderlijke diensten die niet in de standaardbijdrage zijn opgenomen) is geactualiseerd op basis van de nog te verwachten uitgaven in 2023 en afgeraamd met € 25.000.

ICT overig

Diverse implementaties, aanschaf van licenties en trainingen van softwarepakketten hebben plaatsgevonden. Onder meer ID-burger en gezichtsherkenning , anonimiseren gemeentebreed Datamask, applicatie digitaal handhaven BOA's, Neoforce en documentcreatie Morion BCS. Daarnaast is het afzonderlijk budget voor advies en consultancy komen te vervallen. Deze kosten worden meegenomen bij de budgetten van de afzonderlijke projecten.

Vanaf 2023 vindt het digitaal archiveren van de websites Beekdaelen, Beekdaelen sociaal en iBabs centraal plaats. De eenmalige kosten bedragen € 5.000. De structurele kosten worden gedekt binnen de budgetten van de websites.

Informatiebeveiliging en privacy

Het herstelplan Wpg (Wet politiegegevens) wordt doorgeschoven naar 2024. Via de resultaatbestemming wordt het budget ad € 15.000 overgeheveld naar 2024. Het budget privacy voor 2023 wordt met € 25.000 afgeraamd. In 2024 wordt de omvang van het budget opnieuw bepaald.

31. Rente en dividend

De geraamde rentekosten vallen lager uit dan eerder aangenomen. De raad heeft in de eerste burap 2023 besloten een lening af te sluiten van € 25 miljoen. De daarbij horende rentekosten zijn voor de volledige omvang geraamd vanaf het jaar 2023. Aangezien de betreffende gelden pas op een later moment nodig zijn, is ervoor gekozen om de lening gefaseerd in 2024 en begin 2025 af te roepen. Dat betekent dat de geraamde rentekosten in 2023 aanzienlijk lager uitvallen dan eerder aangenomen.
Daarnaast kan de opbrengstraming rente schatkistbankieren verhoogd worden. Enerzijds zijn de aanwezige financiële middelen hoger dan voorzien en anderzijds is het rentepercentage, dat het Rijk vergoed, hoger dan geraamd.

In 2023 is een bedrag van afgerond € 39.000 aan dividend over 2022 van Rd4 NV ontvangen. Dit bedrag was nog niet in de ramingen opgenomen.

32. Inzet stelpost loonstijging t.b.v. bijstelling salarislasten

Voor een nadere toelichting wordt hier verwezen naar toelichtingsnummer 7.

4. Resultaatbestemming

1. 4.1 Voorstel resultaatbestemming

Toelichting

Het resultaat van de bijgestelde begroting bedraagt, nadat de budgetbijstellingen die in deze burap zijn vermeld hebben plaatsgevonden, ruim € 3,5 miljoen. Wij stellen voor om hiervan € 3,432 miljoen te bestemmen. De voorgestelde bestemming luidt als volgt.

Van een aantal budgetten wordt verwacht dat deze niet meer nodig zijn in 2023. Voorgesteld wordt deze over te hevelen naar 2024 door toevoeging aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.

- Procesbudget Beekstraat € 77.000
- Lea-gelden € 85.271
- Bestrijding eenzaamheid € 5.000
- Herstel projectplan WPG € 15.000

Van het dan nog resterende overschot wordt voorgesteld om € 3,0 miljoen toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. Het nog resterende tekort op de bouwkosten voor die onderwijshuisvestingen bedraagt, nadat de bestemming op deze wijze heeft plaatsgevonden, nog € 950.000. Daarnaast willen we € 250.000 reserveren voor de voorbereidingskosten die zullen worden gemaakt in het kader van de regiodeal Nuth. Als onverhoopt blijkt dat het voordelige resultaat van de jaarrekening minder bedraagt dan het begrote positieve saldo, dan zal een lager bedrag worden toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting.

Projectenrapportage

Projectenoverzicht

In deze bestuursrapportage wordt zoals gebruikelijk over een aantal projecten gerapporteerd. De voortgang van de betreffende projecten vindt plaats door middel van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Rode projecten lopen niet volgens planning, oranje projecten behoeven aandacht en groene projecten lopen volgens planning.

Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties

Omschrijving project

Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het GRP.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Van de 36 kleine wateroverlast problemen van juni 2020 zijn er inmiddels 31 aangepakt en opgelost.
Van de 5 nog resterende wateroverlast problemen worden er 4 in het kader van integrale projecten opgepakt, te weten:

- Monseigneur Brulsstraat, Hulsberg;
- Kerkweg 74 – 74b, Puth;
- Horenweg 2, Nuth; en
- Breinder 5, Schinnen.

Het nog resterende wateroverlast probleem Putweg 10, Hulsberg kan niet in het kader van de kleine wateroverlast worden opgepakt. Na onderzoek is gebleken dat er geen doelmatige oplossing mogelijk is in de openbare ruimte. Daarom wordt hier in samenwerking met de burger gekeken naar zelfredzaamheid.

Aanpak van handhavingsknelpunten

Omschrijving project

Het aanpakken van handhavingsknelpunten binnen de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waaronder woningsluitingen als gevolg van het Damoclesbeleid.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het budget dat verspreid was over meerdere jaren is aan het einde van dit jaar op. Zonder bijfinanciering zal continuering van het project in gevaar komen.

Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade

Omschrijving project

Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Beekdaelen wordt de komende periode gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een geheel nieuw kindcentrum in Amstenrade en zullen er verdere processtappen gezet worden om conform afspraak te komen tot een nieuwe onderwijsvoorziening in het Middengebied van de kernen Jabeek/Bingelrade/Merkelbeek/ Doenrade. Hiermee bieden wij een leeromgeving aan die past bij de toekomst voor onze kinderen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Op 12 april 2023 is de aankondiging van de aanbesteding op Tenderboard gepubliceerd. Bij de selectiefase heeft zich 1 gegadigde gemeld. Daarmee zijn we de inschrijffase ingegaan.

Dit heeft uiteindelijk op 4 oktober 2023 niet geleidt tot een geldige inschrijving.

Op dit moment wordt door de bouwheer, zijnde Innovo, gewerkt aan een alternatief plan om aan z.s.m. alsnog aan te besteden.

De definitieve gunning was gepland in november 2023, de oplevering in december 2024.

Zodra het alternatief plan om te komen tot een inschrijving rond is wordt de planning geüpdate.

Opdrachtgever (gemeente) en Bouwheer (Innovo) zijn nog steeds van mening dat het beschikbare krediet voldoende moet zijn voor het gevraagde.

Afsluiting weg Kamp Nuth

Omschrijving project

De afsluiting van de weg Kamp in Nuth.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer via de Dorpsstraat en Kamp in Nuth te weren. De gemeente voert een gebiedsgericht onderzoek uit naar de verkeerstromen door Nuth en wil mogelijke maatregelen bezien. Het gemeentelijk onderzoek wordt in 2023 uitgevoerd en maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Overleg met de omgeving is inmiddels gestart. Er zijn aanvullende onderzoeken uitgezet, naar de bereikbaarheid van het gebied rondom de Slagboomsweg. De onderzoeken en gesprekken zullen mogelijk voorjaar 2024 kunnen worden afgerond.

Applicatie vergunning toezicht en handhaving

Omschrijving project

Dit project betreft de invoering van een applicatie voor vergunningen, handhaving en toezicht die voldoet aan de Omgevingswet welke, naar verwachting, op 1-7-2023 in werking treedt.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Wij zijn momenteel bezig met de ketentesten. Er zijn nog de nodige landelijke issues met het landelijk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), met name zijn er haperingen in het Omgevingsplan gedeelte van het DSO. Hier wordt landelijk aan gewerkt. Ook zijn nog de issues op te lossen met de gemeentelijke applicaties voor de VTH-applicatie en de Plansoftware. Leveranciers werken hieraan en hebben toegezegd dit voor datum inwerkingtreding Omgevingswet (1-1-2024) de major issues opgelost te hebben. De nieuwe

VTH-applicatie Rx.Mission is op 17 april live gegaan voor de WABO-taken. Migratie en livegang voor APV is in september afgerond. Technisch gezien is de applicatie gereed voor de omgevingswet die op 1-1-2024 in werking treedt.

Beekdaelenroute

Omschrijving project

De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de Leisure Lane) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek.
Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Leisure Lane en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de internationale fietsverbindingen.

De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen. Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia, informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar bezoekers welkom zijn.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De Beekdaelenroute is gerealiseerd. De fietsinfrastructuur (incl. bewegwijzering) is aangebracht. De brochure, video’s (meet the locals) en belevingsaspecten zijn gerealiseerd. De Beekdaelenroute was in 2021 de meest populaire fietsroute van Nederland op het online platform routeyou. Naast de fietsroute vormt nog een aantal zaken onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute. Het betreft:

- Diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en Amstenrade. Deze zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden). Zie hiervoor de toelichtingen en planningen van de cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van deze projecten.

- Voor het deel van de Beekdaelenroute rondom het Clemensdomein wordt verwezen naar " Gebiedsontwikkeling Clemensdomein".

- Onderdeel van de provinciale beschikking van de Beekdaelenroute is tevens de aanpassing van het wandelroutenetwerk (Knopen Lopen). In Q2 en Q3 van 2023 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden over de gewenste

knooppuntenstructuur. Per gemeente zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd, heeft een viertal inloopbijeenkomsten plaatsgevonden (deze waren drukbezocht door o.a. inwoners, wandel- en fietsverenigingen e.d.) en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden met de natuur- en terreinbeherende instanties en diverse belangenorganisaties. De opgehaalde informatie wordt daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal het definitieve ontwerp voor geheel Zuid-Limburg in Q4 van 2023 gereed zijn. In Q1 van 2024 worden de materialen besteld, waarna met de plaatsing wordt gestart. Naar verwachting zal een groot deel van het netwerk rond medio april/ mei 2024 gerealiseerd zijn. Enkele delen zullen later aangelegd worden, waarna het wandelknooppunten-netwerk-Zuid-Limburg naar verwachting voor de zomervakantie 2024 in zijn geheel opgeleverd kan worden.

- De voorzieningen t.b.v. het Evenemententerrein Equine Park Hulsberg. Hiervoor loopt een mediation traject i.v.m. een bezwaar van IVN.

- Upgrading en optimalisering (verharding) van de recreatieve ruiterroutes heeft plaatsgevonden. Als laatste onderdeel dient de bewegwijzering nog te worden aangebracht. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in Q2 van 2024 afgerond.

Bevorderen ondermijningsbewustzijn eigen organisatie

Omschrijving project

Het bevorderen van het ondermijningsbewustzijn bij bestuur, personeel, inwoners en ondernemers.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Wij bevorderen het ondermijningsbewustzijn / de meldingsbereidheid in onze eigen organisatie en we geven ook in 2023 voorlichting (en tools), zodat medewerkers (meer) alert worden op de steeds groter wordende verwevenheid tussen de zogeheten onderwereld en bovenwereld. Ook onze bestuurders zijn en worden (periodiek) geïnformeerd over trends en ontwikkelingen op het gebied van ondermijnende criminaliteit, veelal bij voorstellen en tijdens presentaties. Inwoners en ondernemers worden benaderd via de (reguliere) communicatielijnen en specifiek op basis van projecten, waar burgerparticipatie onderdeel van uit maakt.

Bodeminformatiesysteem

Omschrijving project

Dit project betreft de implementatie van een bodeminformatiesysteem voor de gemeente Beekdaelen. Hierbij dient de gemeente rekening te houden met:
1. samenwerking en informatie uitwisseling in de keten voor milieutaken (de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg)
2. de verplichtingen in het kader van de vigerende wet- en regelgeving: de Omgevingswet, Archiefwet en de Wob/Woo.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het grondgebied van voormalige gemeente Nuth is kwalitatief naar tevredenheid verwerkt in het bodeminformatiesysteem (bodemkwaliteitskaart). Voor het grondgebied van Onderbanken en Schinnen heeft de RUD aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd, omdat uit de dossiers onvoldoende gegevens konden worden gehaald. De RUD heeft deze gegevens verwerkt en aangevuld in de bodemkwaliteitsnota en de bodemkwaliteitskaarten. Het product is naar tevredenheid opgeleverd en de bodemkwaliteitsnota is vastgesteld door het College.

Cohesiegebied Puth

Omschrijving project

Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein faciliteren.
- Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
  - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in Beekdaelenroute;
  - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de wijk;
- Speeltuin verplaatsen;
- Evenemententerrein realiseren;
- Het geheel landschappelijk inpassen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het voorlopig ontwerp voor het gebouw en buitenruimte is gereed. Bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp zijn de direct omwonenden actief betrokken. Daarnaast is het bestemmingsplan opgesteld en onderzoeken uitgevoerd. Op 9 april 2023 zijn de nieuwe plannen aan de commissie gepresenteerd en op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de extra kredietaanvraag voor dit project.

Voor de realisatie van het gemeenschapshuis wordt eind 2023 het bestemmingsplan in procedure gebracht en wordt het ontwerp verder uitgewerkt in een DO. In 2024 kan naar verwachting gestart worden met de realisatie. Doorlooptijd van de realisatie zal ca. 1 jaar zijn.

Continueren burgerparticipatie en opstart pilots

Omschrijving project

In de komende jaren continueren wij de burgerinitiatief- en de duurzaamheidstafel, waarbij burgers zelf initiatieven op het vlak van actieve burgerinitiatieven en innoverende duurzaamheidsprojecten kunnen subsidiëren.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Na een rustige periode in coronatijd, zijn er het afgelopen jaar weer steeds meer burgerinitiatieven ontwikkeld. In 2023 zijn er, tot aan half oktober, 25 aanvragen ingediend bij de Burgerinitiatieftafel; de burger weet de Burgerinitiatieftafel te vinden. Er wordt door de leden van de burgerinitiatieftafel veel energie in gestoken om de aanvragers de weg te wijzen in de aanvraag. Dit om ervoor te zorgen dat de kans op een positief besluit (toekenning subsidie) zo groot mogelijk is.
Momenteel is er bij 10 aanvragen een positief besluit genomen door de Burgerinitiatieftafel en subsidie toegekend.

Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening

Omschrijving project

Vanuit de historie van de 3 voormalige gemeenten zijn in de gemeente Beekdaelen 3 partijen actief ten behoeve van de uitvoering van Maatschappelijke Dienstverlening, te weten CMWW, MIK&PIW Groep en Meander. Deze partijen hebben een samenwerking onder de gezamenlijk naam, namelijk Grib (Groeien in Beekdaelen). Tot op heden is de samenwerking laagdrempelig.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Op 11 oktober 2022 heeft het college het besluit genomen inzake de koers voor Maatschappelijke Dienstverlening. Besloten is om per ingang van 1 januari 2024 de subsidierelaties met de huidige 3 partijen te beëindigen en over te gaan tot aanbesteding met ingang van 2024. Op 4 mei 2023 is ingestemd met de diverse aanbestedingsdocumenten en is de aanbesteding op Tenderned gepubliceerd. De aanbestedingsprocedure is correct verlopen. Er is 1 inschrijving, van de Stichting CMWW en thans ook 1 van de 3 (subsidie) partners, ontvangen. De huidige aanbieder MIK/PIW zal (ten dele) als onderaannemer van de Stichting CMWW gaan fungeren. Onze huidige 3e (subsidie) partner (Meandergroep Zuid-Limburg) heeft reeds in een eerder stadium aangegeven niet in te schrijven. Na beoordeling is gebleken dat de Stichting CMWW voldoet aan de gestelde voorwaarden om een raamovereenkomst mee af te sluiten. Op 1 augustus 2023 is derhalve besloten de opdracht per 1-1-2024 aan de Stichting CMWW te gunnen.
Mede vanuit kostenoverwegingen is 'normaliseren van de zorg i.c. de hulp' 1 van de belangrijkste uitgangspunten van alle huidige (en toekomstige) aanbestedingen. Dit moet intern bij elke (beleids)medewerker i.c. Consulent (jeugd en Wmo) structureel de aandacht krijgen maar is ook duidelijk een opdracht aan de diverse aanbieders (sociaal domein breed). Wij gaan derhalve als afdeling vanaf Q4 2023 ook stevig inzetten op interne scholing en bewustwording en richting externe partners (frequent) contractmanagement uitvoeren. Uiteindelijk zal dit op termijn behoudens normaliseren ook kostenbesparend moeten zijn. Daarbij verliezen wij het data-gedreven werken niet uit het oog. De data vanuit diverse beleidsterreinen (in- en extern) zullen wij voor zover de AVG dit toelaat verzamelen. Met behulp van die data kunnen wij dan per kern / buurt samen met onze partners gericht (kortdurende) interventies (laten) uitvoeren om langdurige en kostbare zorg proberen te voorkomen door integraal samen te werken en problemen aan te pakken.

Feldbissbreuk

Omschrijving project

Het betreft hier het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk voor een brede doelgroep. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de Roerdalslenk. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de breuklijn accenturen) en een uitkijkpunt.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het enige resterende onderdeel van het project Feldbissbreuk is het realiseren van een uitkijkpunt. Hiervoor zijn wij in Q1 van 2023 in overleg getreden met een grondeigenaar. Het overleg heeft nog niet geleid tot het verwerven van de gronden. Wij zijn hierbij afhankelijk van derden, waardoor een exact tijdpad niet is aan te geven. Wij zijn en blijven in nauw contact met de grondeigenaar en verwachten in Q4 2023/ Q1 2024 meer duidelijkheid.

Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)

Omschrijving project

Het gebied rondom het Clemensdomein verder door te ontwikkelen tot een icoon in de regio waarbij het behoud van cultuurhistorie centraal staat. Het domein moet een knooppunt worden voor fietsers en wandelaars, en mensen die willen genieten van de potentie van het gebied. De omgeving dient een impuls te krijgen die het gebied een inspirerende en toekomstbestendige omgeving zal maken. Omwille van de voortgang is de ontwikkeling opgedeeld in twee fasen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De werkzaamheden in het openbare gebied rondom het domein, fase 1, zijn afgerond.

De onderhoudstermijn is verstreken.

Door deze transformatie van de openbare ruimte heeft dit cultuurhistorische Icoon langs de Beekdaelen route weer de uitstraling die het verdient en zijn o.a. achterstallig onderhoud, verkeersveiligheid en klimaatadaptatie integraal aangepakt. Hiermee is deze openbare ruimte met behoud van oorspronkelijke karakter weer toekomstbestendig en gemoderniseerd.

Fase 2 van deze ontwikkeling betreft de aanleg van het Clemenspark. Deze werkzaamheden zijn in een afrondende fase. Met de aanleg van dit park, onder penvoerderschap en op eigendom van Brunssum, wordt de Beekdelenroute verkeersveilig en kwalitatief

hoogwaardig ontsloten. Naar verwachting worden in het najaar van 2023 de werkzaamheden afgerond.

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Omschrijving project

De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit aan deelprojecten:

Fase 1:
1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
4) Het inrichten van de openbare ruimte

Fase 2:
5) De realisatie van een Kindcentrum
6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van de te slopen school

Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt hiermee ook rekening gehouden.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De opwaardering van de Koeteleboet is in 2022 afgerond.

In de openbare ruimte is de aanleg van het nieuwe kunstgrastrainingsveld voor vv Amstenrade Q4 2022 afgerond.

In 2023 zal de Beekdaelen fietsroute worden omgelegd. Inmiddels zijn deze werkzaamheden gegund. Start uitvoering Q4 2023.

Ter voorbereiding op de bouw van het nieuwe kindcentrum (start uitvoering medio 2024) en de realisatie van het clubgebouw voor vv Amstenrade (Gereed Q1 2024) is het terrein rondom in 2022 en 2023 al deels bouwrijp gemaakt. In deze fase is de Limietweg verbreed en is aanvullend aan de reeds aangelegde riolering, de toekomstige ondergrondse infra aangelegd door externe partijen zoals WML, Enexis, KPN en Delta.

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het kindcentrum is Q1 2023 opgestart.

Cicero is reeds gestart met de uitvoering op hun perceel. Gereed Q4 2024.

ZoWonen is gestart met de bouw van het appartementencomplex aan de Gijselaar. Gereed Q3 2024.

Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circuliare bouw)

Omschrijving project

In de raadsvergadering van 31 januari 2023 heeft de raad besloten in te stemmen met het realiseren van een nieuw duurzaam en circulair gemeentehuis aan de Horsel.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De raadsbegeleidingsgroep is ingesteld en overleg in deze raadsbegeleidingsgroep heeft reeds tweemaal plaatsgevonden. Op dit moment vindt het onderzoek naar de haalbaarheid van externe saldering van stikstof plaats. Hieraan heeft het college een maximale termijn van 6 maanden gekoppeld.

Harmonisatie beleid natuur en landschap

Omschrijving project

In het kader van de gewijzigde natuurwetgeving en de doorontwikkeling van het landschapsbeleid in het kader van de Strategische visie Leven en Werken in het Landschap is het noodzakelijk om een nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur en landschap op te stellen

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Project is afgerond. Landschapskader is in juni 2022 opgeleverd. Daarmee kan dit project in de volgende projectenrapportage worden afgevoerd.

Het verbeteren van de schoolthuisroutes

Omschrijving project

Het verbeteren van de school-thuisroutes.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In 2023 wordt de school-thuis route voortgezet onderwijs St. Janscollege - Merkelbeek onderzocht en wordt de route aan de Mesweg voorbereid. De voorbereiding voor de Mesweg zijn afgerond. De volgende fase voor de aanbesteding en uitvoering zijn gestart. De uitvoering van de Mesweg vindt plaats in 2024. De voorbereidingen voor de school-thuis route St. Janscollege en Merkelbeek volgt in 2024.

Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel

Omschrijving project

Het betreft de 2e fase van aanleg van vrij-liggende fietspaden langs de Daelderweg op het bedrijventerrein de Horsel.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het project is opgenomen in het Uitvoeringsplan Verkeer en de aanleg staat gepland voor het jaar 2024. In 2023 vindt overleg plaats met de bedrijven op het bedrijventerrein De Horsel.

Vanaf mei 2023 wordt dit project opgestart met de voorbereidingen. De eerste gesprekken met de bedrijven zijn reeds gestart.

Intensiveren samenwerking regionale driehoek

Omschrijving project

In lokaal en regionaal verband hebben we initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd voor de realisatie van dit speerpunt. Het gaat dan onder meer om het voeren van gezamenlijk beleid (uniformiteit), invoeren van overlegstructuren zoals de Ondermijningstafel SVBBL, de

deelname aan de RegioDeal, de aanschaf van gespecialiseerde applicaties en de invoering van analysemethodes (verbeteren van de informatiepositie).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Daartoe vindt regelmatig overleg plaats in de gemeente Beekdaelen en met de omliggende gemeenten. Het spreekt voor zich dat de politie (bijvoorbeeld inzet wijkagenten) en het OM hierbij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft de inzet van mens en middelen. Daarom is in maart 2023 een nieuw vierjarig integraal veiligheidsplan vastgesteld. Met dit gemeenschappelijk beleidskader wordt binnen de regionale driehoek één bestuurlijk geluid afgegeven richting politie en OM, zodat mens en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk wordt ingezet. Hierbij wordt ook zoveel als mogelijk de verbinding gemaakt met het Regionaal beleidsplan Politie eenheid Limburg.

Planvorming op het gebied van openbare orde en veiligheid (Sociaal) en vergunningverlening, toezicht en handhaving (Ruimte) wordt (hierbij) over en weer geïntegreerd. Het college en de raad is en wordt bij de totstandkoming alsook bij de uitvoering vanzelfsprekend betrokken.

Een verdere vorm van samenwerking op het gebied van de integrale aanpak van ondermijning komt tot uitdrukking binnen het initiatief om te komen tot een regionaal informatieknooppunt (RI) en regionaal interventie team (RIT). Dit initiatief onder portefeuille van onze burgemeester komt voort uit de versterkingspijler 'Intergemeentelijke Bestuurlijke Handhaving('teams) (IBH). Een data-gedreven intergemeentelijke bestuurlijke aanpak heeft als subdoelstelling om te komen tot een dekkend netwerk van bestuurlijke handhavingsteam in Limburg. Een regionaal aangestelde projectleider verkent momenteel de mogelijkheden in Parkstad-verband en is belast met de implementatie.

Invoeren rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving project

Vanaf verslagjaar 2023 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Bijvoorbeeld over naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen of van regels met betrekking tot lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. voor de invoering willen we een krediet beschikbaar stellen van € 35.000.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Bij de jaarstukken 2022 is een eerste proefverklaring opgenomen. Die had nog geen formele status aangezien de wet pas ingaat vanaf het jaar 2023. De eerste échte rechtmatigheidsverantwoording wordt dus opgenomen in de jaarstukken 2023. De interne controles en de procesverbeteringen worden voortvarend doorgevoerd en opgepakt. Wij verwachten derhalve dat er geen problemen ontstaan met betrekking tot de af te geven verklaring.

Invoering omgevingswet

Omschrijving project

Implementatie van de Omgevingswet:
Regelgeving, digitale aansluiting en processen optimaliseren.
Cultuuromslag denken.
Beleid actualiseren en harmoniseren (Omgevingsvisie en Omgevingsplan).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking.

Beekdaelen heeft de basis op orde en is -nagenoeg- klaar voor de implementatie van de Omgevingswet. Iedere wetswijziging brengt echter onzekerheden en ook kinderziekten met zich mee. Bij een dergelijk ingrijpende wetswijziging is dit helemaal het geval. ICT vormt op dit moment het grootste risico.

De raad wordt in de diverse sporen (basis op orde en de facultatieve onderdelen) in stelling gebracht.

Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert

Omschrijving project

Restauratie en herbestemming van het gemeentelijke monument Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert. Het voormalige agrarische complex staat leeg en er dreigt verval en verloedering. Het pand heeft ca. 10 jaar te koop gestaan en is verkocht aan een

projectontwikkelaar. Een goede herbestemming is voorwaardelijk voor behoud van erfgoed. Overheden zetten zich gezamenlijk in om te sturen op een planologisch verantwoorde economische drager, passend bij de historische locatie en de omgeving. Gepland is dat de kloosterboerderij van de functie Wonen wordt herbestemd naar de functie Maatschappelijk-zorg (zorginstelling).

Omgevingsvergunning is verleend in mei 2022 (en onherroepelijk) en het werk is inmiddels gestart. Met initiatiefnemer is overleg gestart mbt het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst voor de gemeentelijke bijdrage (cofinanciering met de provincie). Na het tekenen van de overeenkomst zal de gemeentelijke bijdrage gefaseerd worden bevoorschot.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De Projectontwikkelaar heeft in 2021 een gewijzigd plan ingediend bij gemeente (een toegevoegde bouwmassa met zorgwoningen buiten de monumentale bouwmassa).

De omgevingsvergunning voor het gewijzigd plan is in 2022 verleend en onherroepelijk. Het werk is inmiddels gereed. Het pand is op 14 oktober 2023 opengesteld voor publiek. De subsidie bijdrage van de gemeente zal aansluitend worden afgehandeld in afstemming met de provincie vanwege de overeengekomen cofinanciering.

De zorginstelling zal in Q4 2023 in gebruik worden genomen voor de doelgroep.

Kwartiermaker bibliotheken

Omschrijving project

Harmonisatie bibliotheekbeleid en bibliotheekorganisatie.
In Beekdaelen zijn van oudsher drie bibliotheekorganisaties actief: De Domijnen in vm. Schinnen, Openbare bibliotheek Nuth in vm. Nuth en Openbare bibliotheek Landgraaf Onderbanken in vm Onderbanken. In 2020 hebben de drie organisaties samen een bibliotheekvisie geschreven, die in 2021door de raad is vastgesteld, en zijn daarna aan de slag gegaan met de volgende fase: de vertaling van deze visie naar een gezamenlijk aanbod voor onze inwoners. Hierna zou de (eind)fase moeten volgen waarin de organisaties samen besluiten hoe zij taken en verantwoordelijkheden verdelen en binnen welke samenwerkingsvorm zij dat doen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De 3 bibliotheekorganisaties zijn op basis van de inhoud van de visie aan de slag gegaan met het – samen – vormgeven van de doelen uit de bibliotheekvisie 2020-2024 maar eind 2022 stokte de voortgang. Dit komt o.a. door de eigenheid - op organisatorisch en financieel gebied - van ieders organisaties, aldus de bibliotheken. Zij stelden voor:

- 1 organisatie aan te wijzen die het proces gaat trekken om tot één bibliotheekorganisatie te komen
- een kwartiermaker aan te stellen die de keuze voor de trekker moet objectiveren ook gezien de vele belangen die meespelen (wel/niet zelfstandige organisatie, eigen vastgoed enz.)

In week 21 is de heer Jos Debeij - voormalig hoofd afdeling bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en daarvoor geruime tijd directeur Openbare Bibliotheek Deventer – aangesteld als kwartiermaker. Afronding van zijn opdracht is voorzien rond de jaarwisseling.
Op 2 oktober heeft de kwartiermaker het eindproduct van de 1e fase - volgens planning - opgeleverd: een geobjectiveerd advies voor de keuze van één van de huidige drie organisaties die als trekker gaat fungeren van het proces om te komen tot één bibliotheekorganisatie voor Beekdaelen.

Alhoewel de bibliotheekorganisaties geen gezamenlijk advies hebben geformuleerd, hebben zij aangegeven – bij de keuze voor een van de andere organisaties als trekker – volledig mee te werken aan het proces in fase 2 om de overdracht voor te bereiden aan de organisatie die per 2025 het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen zal uitvoeren.

Na instemming (B&W besluit 17 oktober) met het advies start fase 2. Hierin werkt de trekkende bibliotheekorganisatie - op basis van de vastgestelde bibliotheekvisie – samen met de andere bibliotheken in een bestuurlijke stuurgroep en werkgroepen uit de organisatie een Meerjarig Dienstverleningsplan uit, een Organisatieplan en een meerjarenbegroting met een transitieplan incl. eventuele project- en frictiekosten.

Leisure Lane

Omschrijving project

De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk de Belgische Kempenroute. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane.

Projectscope
Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam

verkeersverbinding over een lengte van circa. 33 km tussen Schinnen, Nuth, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat 22 te Simpelveld.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In 2021 is na een uitgebreide aanbestedingsprocedure aannemer Heijmans Infra BV gecontracteerd, waarmee een Bouwteam is gevormd. Dit Bouwteam is belast met de planuitwerking en het uitvoeringsgereed maken van de route.

- Medio oktober 2022 is gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden in Beekdaelen zijn nagenoeg afgerond (de beplanting wordt in 2023-2024 aangebracht).

- Eind 2022 verklaarde de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling onverbindend (stikstof) . Dat heeft ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden in februari 2023 moesten worden stopgezet, in afwachting van het verkrijgen van een benodigde vergunning uit de Wet Natuurbescherming. Deze is inmiddels verleend door de Provincie Limburg als bevoegd gezag.

- In september 2023 zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat. Gaandeweg zal het bouwtempo worden opgevoerd, waarbij er op meerdere delen tegelijkertijd aan de route wordt gewerkt. Zo kan de route, weliswaar later dan oorspronkelijk gepland door de stikstofproblematiek, maar naar verwachting eind 2024 nagenoeg volledig worden opengesteld en wordt na de winter van 2025 het laatste deel te Simpelveld voltooid.

- De nieuwe naam van de Leisure Lane is Parkstadroute. De Stuurgroep Leisure Lane heeft in haar vergadering van 28 september 2022 ingestemd met deze naamswijziging.

De financiële situatie van het project is sterk onder druk komen te staan. De bovengemiddelde stijging van (bouw)kosten houdt nog steeds aan. Van een normalisatie in de prijsstijgingen is nog geen sprake. En omdat de route pas begin 2025 is voltooid (m.u.v. het laatste deel in Simpelveld), is het begroten van de omvang en/of de beheersing van dit financiële risico tot dat moment daarom complex. Duidelijk is echter dat de projectkosten door deze prijsstijgingen verder oplopen. De stikstofproblematiek zorgt daarbij eveneens voor onvoorziene extra kosten. Niet alleen door de vertraging die door de stagnatie is opgelopen, waardoor prijsstijgingen over een langere periode invloed hebben. Door de stilstand heeft de aannemer recht op stagnatiekosten en zijn er tevens kosten voor het verkrijgen van de WnB vergunning (onderzoekskosten, kosten voor stikstofrechten). Tenslotte zijn in de uitwerking van de laatste delen van de route enkele onvoorziene omstandigheden opgetreden (o.a. een dassenburcht in het Heidserpark in Brunssum, waarvoor het tracé is omgelegd).

Door voornoemde oorzaken kan de route niet worden voltooid binnen het beschikbare projectbudget. De totale projectkosten t.b.v. de realisatie van de Parkstadroute bedragen

€30.848.676--. Voor het herstellen van de financiële balans is een aanvullend budget van €2,1 mln. benodigd. De Stuurgroep hanteert hierbij het uitgangspunt dat alle partijen hun inbreng naar rato doen van hun initiële bijdrage. Concreet betreft de aanvullende bijdrage voor de gemeente Beekdaelen: €79.663,--. Het bedrag dat te wijten is aan bovengemiddelde prijsstijgingen bedraagt €37.800. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van het krediet Prijsstijgingen projecten te brengen. Het restant bedraagt dan €41.863,-. Dit bedrag wordt ten laste van het resultaat 2023 gebracht.

Omgevingsvisie

Omschrijving project

De Omgevingsvisie wordt opgesteld om de kernkwaliteiten van de gemeente te beschrijven, evenals haar langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving en de manier waarop de gemeente de integriteit waarborgt. Deze visie wordt participatief tot stand gebracht en is bindend voor de gemeenteraad.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De gemeente is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie die betrekking heeft op het hele grondgebied van de gemeente. Het is de bedoeling dat de visie in het tweede kwartaal van 2024 wordt vastgesteld, ruim voor de wettelijke deadline die voortvloeit uit de Omgevingswet. Na goedkeuring zal de Omgevingsvisie een levend document worden dat zich richt op de toekomstige inrichting van de fysieke leefomgeving. Veranderingen in beleid die invloed hebben op de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot aanpassingen van de Omgevingsvisie op bepaalde punten. Dit is een voortdurend proces.

Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade

Omschrijving project

Met schoolbesturen wordt gesproken over het samenvoegen van een aantal schoolgebouwen in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Doenrade tot één pand op één locatie. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt vervolgens samen met een architect een ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In 2023 worden deze ontwerpkosten geschat op € 150.000. Op z’n vroegst wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw medio 2024 (in het ergste geval wordt pas met de bouw gestart in 2025). Om de bouw van de nieuwe school (deels) te kunnen financieren wordt in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag ten laste van de resultaatbestemming gedoteerd aan een daartoe te vormen bestemmingsreserve "onderwijshuisvesting". De ontwerpkosten worden gedekt door een aanwending van deze reserve.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De locatie voor het kindcentrum in het middengebied is vastgesteld bij de huidige school in Merkelbeek. Er is een stuurgroep en projectgroep opgericht. Er wordt gewerkt aan een visie op onderwijs waaruit een plan van eisen wordt opgesteld. Het bouwheerschap ligt bij schoolbestuur Movare. Onder externe begeleiding zal toegewerkt worden naar de realisatie. Het voorbereidingskrediet zal daarvoor worden aangewend. De verwachting is dat in 2025 gestart kan worden met de realisatie.

Ontwikkelen gebiedsgericht werken

Omschrijving project

Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Wij willen een traject opstarten om dorpsplannen op te stellen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede data gedreven) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De gemeente heeft als lokale overheidsorganisatie die dichtbij de burger staat de ambitie om inwoners en belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij (beleids-)plannen. Dit enerzijds om het draagvlak voor beleid te vergroten en anderzijds ook om de aanwezige kennis in de samenleving te benutten. Om de vitaliteit van onze kernen te onderzoeken en samen met de burgers te bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden, werken wij aan dorpsplannen, waarin per kern aangegeven wordt waar behoefte aan is en welke prioriteiten gesteld moeten worden. We ontwikkelen een strategische visie per kern, primair ingestoken vanuit objectieve data over de kern, rekening houdend met de wensen en ambities van de inwoners en ook rekening houdend met een bepaalde mate van een realistische prioritering. Bij het proces om te komen tot dorpsplannen staan uitgangspunten zoals het data gedreven en gebiedsgericht werken centraal. In de tweede helft van 2023 starten we met de pilot Veur Elkaar, zijnde de opmaat naar het opstellen van een dorpsplan per kern.

Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid

Omschrijving project

In het kader van de aanleg van de Buitenring parkstad Limburg wil Rijkswaterstaat het aantal toe- en afritten op de A 76 verminderen. Meerdere toe- en afritten zijn reeds geamoveerd. De toezegging is dat de afrit A76 Nuth Zuid behouden blijft voor de hulpdiensten. De toerit Nuth Zuid zal gehandhaafd blijven totdat het viaduct over de A76 in de Daelderweg is vervangen. Dit vanwege de bereikbaar van Nuth e.o.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Rijkswaterstaat neemt dit mee als onderdeel van het project viaduct Daelderweg.

Opstellen eigen lokale economische visie

Omschrijving project

In samenspraak met de ondernemers in Beekdaelen gaan wij een eigen lokale economische visie opstellen, waarin we zelfbewuste keuzes maken over welke soort bedrijvigheid in welk gebied gewenst is (bv de bedrijventerreinen). Voor het maken van een economische analyse stellen wij € 50.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het gereedkomen van de visie verschuift (van na de zomer van 2023) naar de eerste helft van 2024.

Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg

Omschrijving project

Het betreft de overdracht van het eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg, waarover met de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen afspraken zijn gemaakt dat deze na realisatie in beheer en eigendom overgaan naar de gemeenten, in casu de gemeente Beekdaelen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De over te dragen delen, verharde (17.800 m2) en half verharde wegen (3.650 m2), waterbuffers (15.000 m2), openbare verlichting (73 stuks), wegbermen (4,2 km), openbaar groen (21.000 m2) en een buffer met vijverfunctie (1 stuks), hebben een hoge technische en beeldkwaliteit.

Een aantal restpunten t.a.v. de toegang tot het tunneltje Reijmersbeek zullen na overdracht worden aangepast. De overdracht is vooralsnog voorzien in de eerste helft van 2024.

Over de overdracht is de gemeente in overleg met de Provincie.

Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade

Omschrijving project

Vanwege het feit dat de verhuur van woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van gemeenten is het voornemen om de woonwagenlocatie aan de Limietweg over te dragen aan een woningcorporatie. Dit proces is in gang gezet en zal enige tijd in beslag nemen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Voor de afronding van de eerder gesloten overeenkomst met de bewoners zullen herstelwerkzaamheden aan groen en bestrating worden uitgevoerd, welke binnen de begroting worden opgevangen. Verwachting is dat de overdracht van de grond naar de corporatie in Q1 2024 zal plaatsvinden.

Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf

Omschrijving project

Doel is om met een agrarisch bedrijf en de LLTB in te zetten op verduurzamingsmaatregelen. Welke dit zijn, zal worden bepaald aan de hand van de specifieke bedrijfssituatie en omgevingsfactoren. Gedacht kan worden aan thema's als natuurinclusieve landbouw en het geven van invulling aan maatschappelijke opgaven als waterberging / klimaatadaptatie en energietransitie.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De inventarisatie van agrarische bedrijven, georganiseerd in Middengebied-verband, loopt in Beekdaelen. Naar verwachting zal deze eind 2023 worden afgerond, waarna de resultaten in 2024 beschikbaar komen.

Een bedrijf dat in aanmerking zou komen voor de pilot verduurzaming agrarisch bedrijf heeft zich alsnog terug getrokken. Mede in overleg met de LLTB is nu besloten om de resultaten uit de scans agrarische bedrijven Middengebied (lopende in Beekdaelen) af te wachten, om van hier uit een geschikt bedrijf te kunnen selecteren. De gewenste prestatie zal dus worden gerealiseerd, alleen later dan gepland.

Prijsstijgingen projecten

Omschrijving project

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van 6 miljoen euro voor de aanvullende kredieten die nodig zijn als gevolg van de exorbitante prijsstijgingen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De raad heeft een krediet 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om extreme prijsstijgingen op projecten te kunnen opvangen. Zoals toegezegd wordt de raad actief geïnformeerd bij prijsstijgingen die meer dan 30% bedragen. Het gaat dan om projecten die al in uitvoering zijn of reeds zijn aanbesteed.

Naar de huidige inzichten resteert nog een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen op het krediet. Bij de nota reserves en voorzieningen, die in februari 2024 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, wordt bekeken of een deel van de reserve kan vrijvallen ten gunste van het vrij besteedbare vermogen van de gemeente,

Samenhangend en integraal jongerenbeleid

Omschrijving project

In Beekdaelen sluiten wij voor wat betreft een samenhangend en integraal jongerenbeleid aan bij de Trendbreuk. Kern van de Trendbreuk aanpak is dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten samen met partners gericht werken aan het inlopen van de achterstanden waar Limburg mee kampt. In Beekdaelen ligt de focus binnen de Trendbreuk op jeugd en jongeren. Daartoe ontwikkelen we - in aansluiting op de regionale en sub-regionale aanpak – beleid dat binnen alle gemeentelijke beleidssectoren (waaronder ruimte, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, arbeidsmarkt) optimale voorwaarden moet scheppen zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en een kansrijke toekomst in onze regio tegemoet gaan.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Beekdaelen draagt actief bij aan diverse initiatieven binnen het regionale Trendbreukprogramma en legt verbindingen met lokale activiteiten en projecten die het effect hiervan kunnen versterken.
Zo heeft de gemeente erop ingezet om via zogeheten zelfsturingspilots Gezond Opgroeien een impuls te geven aan initiatieven van inwoners die ertoe leiden dat de jeugd in de diverse kernen gezond(er) opgroeit. De evaluatie van deze pilots heeft duidelijk gemaakt dat het open aandragen van een breed thema als Gezond Opgroeien minder goed aanslaat in de dorpskernen als het aansluiten bij concrete vragen van inwoners (naar een voorziening of aanpak) om van daaruit samen te werken aan diverse doelen op het gebied van gezond opgroeien. Weten wat er speelt bij inwoners (urgentie en ambities) en daar gepast op inhaken biedt het beste perspectief voor een effectief en efficiënt gemeentelijk beleid.

In dit licht is het dus ook belangrijk om te weten wat er speelt bij jongeren. Hoe kijken jongeren aan tegen hun leven in Beekdaelen en wat hebben zij nodig om gezond en gelukkig te kunnen leven en opgroeien in onze gemeente? De gemeente is in het voorjaar van 2023 gestart met de voorbereidingen voor het ophalen van deze input bij jongeren van 12-27 jaar in Beekdaelen. Een groep jonge politici heeft meegedacht over de manier waarop jongeren het best benaderd kunnen worden en in het derde kwartaal is de jongerencampagne #Vertel! van start gegaan. Jongeren worden (digitaal en fysiek) benaderd om hun mening en ideeën te delen. Er worden middelen ingezet als het Worldcafé (bij verenigingen en het jongerenwerk in Beekdaelen), een gametoernooi, een digitale vragenlijst (met prijsvraag), swipestellingen, dropboxes en een dialoogbus. Door deze brede benadering hoopt de gemeente een gemêleerde groep jongeren te bereiken. Het is de bedoeling dat de gemeente na afloop van het traject (november 2023) beschikt over een lijst met tips en

aanbevelingen van jongeren die de gemeente kan gebruiken bij de verdere uitwerking van haar beleid op een breed scala aan terreinen (van wonen tot gezondheid en van veiligheid tot vrije tijd).

Sportstichting Schinnen

Omschrijving project

Gemeente Beekdaelen heeft het beheer en exploitatie van de binnensport accommodaties van de voormalige gemeente Schinnen voortgezet bij de SESS. De SESS maakt gebruik van de organisatie van sportstichting Sittard-Geleen.
Door de gemeente Sittard-Geleen is begin 2020 een proces opgestart om toekomstscenario's inzichtelijk te maken voor beheer en exploitatie van Sportstichting Sittard-Geleen. Er moeten keuzes gemaakt worden vanwege ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille van Sittard-Geleen.
De gemeente Beekdaelen is op dit moment bezig met het formuleren van kaders ten behoeve van een toekomstbestendig accommodatiebeleid. Het maken van keuzes rondom het vormen van beheer en/of exploitatie van haar bestaande portefeuille maakt hier geen onderdeel van uit.
Gelet op de ontwikkelingen in Sittard-Geleen en de mogelijke impact voor de organisatie van de SESS ligt het voor de hand om dit onderdeel als apart project naar voren te halen. Dit om in dezelfde stroomsnelheid als Sittard- Geleen te kijken naar de mogelijke scenario's die voor Beekdaelen toepasbaar zijn. Door gelijktijdig op te trekken in het proces heeft Beekdaelen invloed op haar eigen keuzen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In Sittard-Geleen wordt bezien hoe de Sportstichting Sittard-Geleen opnieuw ingericht kan worden. Daartoe loopt een traject met bestuur en raad van toezicht van de Sportstichting Sittard-Geleen. De sportstichting SESS is gelieerd aan de sportstichting Sittard-Geleen en neemt hier diensten af.

Uit de meest recente gesprekken met Sittard-Geleen is gebleken dat besluitvorming rondom de toekomst van de sportstichting Sittard-Geleen vertraging heeft opgelopen. De gemeente heeft nauw contact met Sittard-Geleen en zal na besluitvorming van het college aldaar, indien noodzakelijk, de benodigde stappen doorlopen om het ambtelijk apparaat van Beekdaelen te informeren. Zoals eerder vermeld verandert er voor Beekdaelen wat betreft de huidige dienstverlening tot 31-12-2024 niets. Na besluitvorming over het strategische accommodatiebeleid in december 2023 wordt gewerkt aan de uitvoeringsnota accommodatiebeleid waarin ook toekomstig beheer binnensport wordt meegenomen.

Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg

Omschrijving project

Het groene Middengebied wordt gekenmerkt door een uniek landschap, ruimte, natuur, bijzondere cultuurhistorische elementen en kleinschaligheid. Het Middengebied heeft z'n eigen opgaven en uitdagingen die deels anders zijn dan de opgaven in de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Dit heeft geleid tot een strategische samenwerking van de groene Middengebied-gemeenten die wordt aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor staat. De kernwaarden van het Middengebied zijn: kwaliteit, kleinschaligheid en innovatie. Het Uitvoeringsprogramma Middengebied wordt vormgegeven langs vier ontwikkellijnen: Landbouw en Landschap, Toerisme van de Toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Naar aanleiding van de gehouden evaluatie in 2022 is ervoor gekozen om de vier ontwikkellijnen aan te passen. De focus ligt op de twee ontwikkellijnen Landbouw en Landschap, en Toerisme van de toekomst. De andere twee lijnen (Vitale samenleving en Duurzaamheid) worden voortgezet als thematische samenwerkingsthema's. De nadruk ligt hierbij op verdere uitwerking van de lopende projecten.

In het kader van de gezonde groene school zijn inmiddels drie basisscholen aan de slag met het vergroenen van de schoolpleinen. Daarbij worden schoolpleinen zo ingericht dat een deel van de bestrating wordt vervangen door waterdoorlatende ondergrond, moet het schoolplein natuurlijke elementen (die uitnodigen tot bewegen) en beplanting bevatten en wordt er een buitenlokaal gecreëerd ten behoeve van (natuur)educatie. De aanleg wordt samen met de kinderen en leerkrachten opgepakt en er worden verbindingen gelegd met lokale partners zoals IVN of de heemkundevereniging.

Ook bij andere scholen worden trajecten opgestart. Deze bevinden zich in de oriënterende fase.

Tennisaccommodatie Hulsberg

Omschrijving project

Realisatie van een vernieuwde centrale tennisaccommodatie op de locatie Hulsberg en het amoveren van de locaties Nuth, Schimmert en de banen in Wijnandsrade maximaal 2 jaar na oplevering, zijnde naar verwachting medio 2020 (Raadsbesluit Z05911 INT 14437 d.d. 19-7-2016).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Middels de uitbreiding krijgt TPV De Dassenburcht ruimte om het groeiend aantal tennissers en padellers die zich bij de club melden een passend aanbod te bieden. Momenteel kampt de vereniging met een enorme wachtrij en biedt de huidige accommodatie geen mogelijkheid tot positionering op gebied van padel of het bewust creëren van een regionaal karakter. De vereniging heeft gevraagd een eenmalige bijdrage in de kosten van € 80.000. De overige kosten komen voor rekening van de tennisvereniging. Met de tennisvereniging wordt een overeenkomst vestiging van een huurafhankelijk recht van opstal afgesloten.

Uitvoeringsplan mobiliteit

Omschrijving project

Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van Beekdaelen, de stakeholders zoals de stichting Wandelnet, de Fietsersbond, de politie en Veilig Verkeer Nederland, de gemeentelijke teams en de fracties van de gemeenteraad. Het Uitvoeringsplan Verkeer is in overleg met het team financiën geprioriteerd naar de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In het jaarplan 2023 van het uitvoeringsprogramma verkeer zijn de volgende ontwikkelingen en wegen opgenomen.

Het onderzoek sluipverkeer Kamp, school-thuis route Merkelbeek, de bebouwde komgrenzen Beekdaelen, verkeersmaatregelen Beijlkensweg, Boschweg - Eijkenderweg, Heiberg, Wijnandsraderweg, Maastrichterweg en Brunssumerstraat. Verder wordt samen met de gemeente Heerlen en de bewoners van de Hommerterweg een pilot uitgewerkt om de Hommerterweg af te waarderen naar 30 km/u. De zogenaamde Gebiedsontsluitingsweg GOW 30 km/u.

Samen met een afvaardiging van bewoners uit Vaesrade zijn we gestart met de inventarisatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen, dit conform de toezegging van de wethouder aan uw raad.

De afwaardering van de Mesweg 30km/u wordt binnenkort aanbesteed.

Aansluitend zijn gesprekken met bewoners van de Diepestraat gestart om deze weg af te waarderen naar 30 en 60 km/u.

De afwaardering van de Schoolstraat-Klimmender weg (30 en 60 km/u) start in november met de uitvoering van de eerste fase.

De wegvakken Molenweg-Brommelen zijn gereed en de eerste verkeersmetingen zijn positief en voldoen aan de verwachtingen. De gesprekken met de bewoners uit Swier worden opgepakt om de mogelijke verkeersmaatregelen te bezien.

De Bekerbaan buiten de bebouwde kom is afgewaardeerd naar 60 km/u en opnieuw ingericht.

De Provincialeweg tussen Schimmert en Meerssen is afgewaardeerd naar 60 km/u en opnieuw ingericht.

Tot slot wordt in Parkstadverband gekeken naar een aanvullende aanpak om het aantal fietsongevallen te verminderen en het fietsgebruik te stimuleren..

Vernieuwen communicatiestijl

Omschrijving project

De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Conform het plan van aanpak voor het vernieuwen van de communicatie is in het eerste kwartaal van 2023 een behoeftenonderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de huidige manier van communiceren. De resultaten uit dit onderzoek zijn in het tweede kwartaal aan de raadscommissie gerepresenteerd, Op basis hiervan is in het derde kwartaal een nieuwe communicatievisie opgesteld, welke in het vierde kwartaal van 2023 ter vaststelling wordt gepresenteerd. Gelijktijdig worden op dit moment een aantal projecten opgestart welke in 2024 uitgevoerd worden. Denk hierbij aan het implementeren van een digitale nieuwsbrief, het beter benutten van de social media, een pilot tot chatten met de gemeente, het ontwikkelen van een beeldbank, het herijken van de huisstijl en het trainen van medewerkers tot het begrijpelijk schrijven van voorstellen en brieven.

Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg

Omschrijving project

Het betreft de vervanging van de bestaande viaducten over de A76 in de provinciale weg N298 (Daelderweg) door Rijkswaterstaat

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In enkele consultaties door Rijkswaterstaat (RWS) heeft de gemeente haar wensen voor de zogenaamde 'Klant Eisen Specificatie-lijst (KES-lijst) ter attentie van tijdelijke en definitieve (verkeers)voorzieningen kunnen aangeven. In deze KES-lijst worden de wensen van de belanghebbenden en omgeving vastgelegd. Deze wensen zijn de basis voor de verdere uitwerking en het ontwerpproces.

De gemeente vraagt RWS bij herhaling om aandacht te hebben voor de bereikbaarheid van Nuth tijdens de bouwfase.

Viaduct Nagelbeek

Omschrijving project

Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het project Nagelbeek is van een relatief klein project ter hoogte van het viaduct A76 vanuit het oogpunt “integraal tenzij” uitgebreid en omvat nu een totale integrale aanpak van Nagelbeek vanaf Hegge tot en met de stationsstraat parallel aan de spoorlijn, gecombineerd met de Nutherweg tot en met de aansluiting Hettekensweg en het onderhoud het resterende deel van de grote Schinnense rotonde.

De voorbereiding is in de 2e helft van 2022 gestart met een enquête bij omwonenden en bedrijven in de projectomgeving. Op basis hiervan en vooronderzoek is een voorlopig ontwerp gemaakt waarmee het participatietraject is gestart. Uit de participatiebijeenkomsten met bewoners en ondernemers zijn aanvullende oplossingsmogelijkheden aangedragen, welke verwerkt worden. Afhankelijk van risico's t.a.v. stikstof, bereikbaarheid tijdens de uitvoering en vergunningen wordt er op gekoerst om de uitvoerende werkzaamheden in de 2e helft van 2024 te starten. De bereikbaarheid tijdens de uitvoering vraagt extra veel aandacht en er zullen aanzienlijke omleidingsroutes nodig zijn, aangezien de locatie één van de belangrijkste aanrijroutes is van en naar Schinnen.

Erfgoedvisie Beekdaelen

Omschrijving project

Daartoe zijn we, met enige vertraging door de coronacrisis, in 2020 gestart met een opdrachtomschrijving voor een integrale beleidsvisie uit om te kunnen sturen op behoud en een breed gedragen herbestemming van het monumentale erfgoed, waarbij zowel het erfgoed zelf als ook de omgevingswaarde van het erfgoed positief worden ondersteund. Door stimulering van een goede ruimtelijke en economische herbestemming blijft erfgoed behouden. De kosten bestaan uit externe begeleiding en advies, communicatie- en publicatiekosten (o.a. korte film t.b.v. burgerparticipatie).
Daarnaast participeren wij sinds Q4 2019 in het provinciale ErfgoedLab (zie vrijetijdseconomie en erfgoed), gericht op de integrale benadering van herbestemmingsopgaven in Limburg met Kasteel Amstenrade als provinciale pilot. Het ErfgoedLab wordt door de provincie ook na 2020 gefaciliteerd.
Hierbij geven wij invulling aan de Global Goals 8, 9, 11 en 17 door het versterken van de lokale economie, het beschermen van erfgoed door herbestemming en voorkoming van leegstand en verloedering, innovatieve technieken bij verduurzaming van erfgoed, en hiertoe zowel regionaal als binnen de gemeente integraal samen te werken en kennis uit te wisselen in partnerschappen (overheid, bedrijven, gebruikers/inwoners).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Daartoe zijn we, met enige vertraging door de coronacrisis, in 2020 gestart met een opdrachtomschrijving voor een integrale beleidsvisie om te kunnen sturen op behoud en een breed gedragen herbestemming van het monumentale erfgoed, waarbij zowel het erfgoed zelf als ook de omgevingswaarde van het erfgoed positief worden ondersteund. Door stimulering van een goede ruimtelijke en economische herbestemming blijft erfgoed behouden. De kosten bestaan uit externe begeleiding en advies, communicatie- en publicatiekosten (o.a. twee filmpjes t.b.v. burgerparticipatie en twee bijeenkomsten).

In 2021 is dit project, na enige verdere vertraging door de aanhoudende pandemie en personele wisselingen, opgepakt. De eerste stap die wij hebben gezet is het updaten van de leegstandsdatabase middels twee uitgebreide veldbezoeken langs alle rijksmonumenten in Beekdaelen. Uit deze inventarisatie blijkt dat in de afgelopen jaren al flink ingezet is om leegstand bij rijksmonumenten tegen te gaan. Dit heeft geresulteerd in een laag leegstandspercentage bij deze vorm van erfgoed. Binnen de bestaande opdracht is mede daarom de scope verbreed. We hebben, naast herbestemming en leegstand, breder gekeken naar relevante thema's bij erfgoed, zoals verduurzaming en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze verbreding is ook doorgetrokken in de twee korte erfgoedfilmpjes en de twee erfgoedbijeenkomsten. Het eerste filmpje en de eerste bijeenkomst zijn in 2021 voorbereid en in het begin van het daaropvolgende jaar opgeleverd. Tevens is er een start gemaakt aan het opstellen van tien monumentenpaspoorten als ontwikkelinstrument om de vraag- en aanbodkant dichterbij elkaar te brengen en ook aan het creëren van een gemeente-breed erfgoednetwerk.

In 2022 zijn het tweede erfgoedfilmpje en de tweede erfgoedbijeenkomst opgeleverd. Gedurende het proces is gebleken dat er bij partijen geen behoefte bestond aan monumentpaspoorten, deze hebben geen toegevoegde waarde. In afstemming met het vorige bestuur is daarom besloten geen paspoorten op te stellen, maar meer te investeren in de tweede, fysieke bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren door monumenteigenaren en zullen daarom ook na 2022 jaarlijks voortgezet worden. Het gemeente-brede erfgoednetwerk is verder uitgebreid. Ook wordt, n.a.v. de conclusies/ aanbevelingen uit het doorlopen proces, het gemeentelijk erfgoed geïnventariseerd en wordt de archeologische verwachtingskaart geharmoniseerd en geactualiseerd.

Begin 2023 is de Erfgoedvisie Beekdaelen opgeleverd. In oktober 2023 wordt de erfgoedvisie aan Raadscommissie Fysieke Leefomgeving en vervolgens aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. Het project Erfgoedvisie is na vaststelling formeel afgerond. De gemeentelijke erfgoedbijeenkomsten worden jaarlijks voortgezet, de erfgoedbijeenkomst 2023 is in voorbereiding. Het gemeentelijk erfgoednetwerk blijft zich uitbreiden, dit is een lopend proces.

Medio 2023 is zowel de geactualiseerde archeologische verwachtingskaart als de cultuurhistorische waardenkaart (inventarisatie gemeentelijk gebouwd erfgoed en historische cultuurlandschappen) opgeleverd. De archeologische verwachtingskaart wordt nog dit jaar vertaald in een gemeentebreed paraplu-bestemmingsplan. De cultuurhistorische waardenkaart is ter kennisname gedeeld met de raad.

Daarnaast participeert de gemeente sinds Q4 2019 in het provinciale ErfgoedLab (zie vrijetijdseconomie en erfgoed), gericht op de integrale benadering van herbestemmingsopgaven in Limburg met Kasteel Amstenrade als provinciale pilot. Het ErfgoedLab wordt door de provincie ook na 2021 gefaciliteerd. De casus kasteelcomplex en Landgoed Amstenrade is eind 2022 door de gemeente voorgedragen en door de provincie opnieuw geselecteerd voor het ErfgoedLab 2022-2023. In Q1 - Q2 2023 is het provinciale ErfgoedLab aan de slag gegaan en is er een eerste werkatelier georganiseerd. Het ErfgoedLab verloopt gedurende 2023 (en verder) via de Provincie Limburg. Bij afronding van het project zal de rapportage gedeeld worden met de gemeente.

Woningbouwplan Centrum III Schimmert

Omschrijving project

In 2010 heeft de gemeenteraad van Nuth het bestemmingsplan Centrum III, 1e herziening Schimmert vastgesteld. Het gaat om een plangebied van ca. 96 woningen. De gronden van het plangebied zijn voor een groot deel in eigendom van de gemeente Beekdaelen.

Diverse delen uit dit plangebied werden om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd.
De belangrijkste reden daarvan was de crisis op de woningmarkt vanaf 2008.

Momenteel worden het stedenbouwkundigplan geactualiseerd en bestemmingsplanen aangepast om de woningen te kunnen ontwikkelen.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het vigerend bestemmingsplan is inmiddels 11 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen, met name op de klimaat-adaptieve aspecten. Hiervoor wordt momenteel het huidige plan geoptimaliseerd. Waarbij gekeken zal worden op welke wijze deelgebieden gefaseerd gerealiseerd kunnen worden om op korte termijn wel al aan de huidige vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen. Aandachtspunt is de agrarische stal die momenteel nog in het plangebied gelegen is, hierover vinden gespreken plaats om deze te verplaatsen naar een locatie buiten het plangebied. Voor het einde van 2023 wordt hiervoor een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan fase 1 op de markt worden gebracht.

Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches

Omschrijving project

Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de woonwijzerwinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energiecoaches. We stellen hiervoor € 200.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Het belang van isolatie en de WoonWijzerWinkel wordt breed onder de aandacht gebracht middels publicaties in de weekbladen en op social media.
Ter stimulans en motivatie zijn er in Q1 & Q2 2023 Webinars in onze opdracht georganiseerd over verschillende verduurzamingsmaatregelen door de WoonWijzerWinkel.

Als pilot zijn en worden er gebieden benaderd met energiecoaches in samenwerking met de energiecoöperatie ImpulZ en de WoonWijzerWinkel.
In Q4 2022 is de Nieuwbuurt in Oirsbeek benaderd.
In Q2 2023 is de kern Schinveld benaderd.
Eind 2023 wordt nog een extra buurt of kern benaderd in samenwerking met ImpulZ.

De verdere inzet van energiecoaches in Beekdaelen zijn onderzocht samen met de energiecoöperatie ImpulZ.
Hieruit is gekomen dat particuliere inwoners gratis lokale energiecoaches kunnen aanvragen via ImpulZ.

Samen met de WoonWijzerWinkel wordt ook gekeken naar een bredere en verbeterde inzet van diensten onder andere om ook MKB te ondersteunen.

Omvormen 2 speellocaties (€67.500)

Omschrijving project

Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming.
Ten eerste om op deze manier 'te oefenen' met het betrekken en het betrokken maken van inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen. De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500.

Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Na de zomervakantie is Bureau GreenSpot gestart met de voorbereidingen (gesprekken met stakeholders) van het participatieproces in de kern Doenrade. In de loop van oktober

vinden startbijeenkomsten plaats in Sweikhuizen en Doenrade. Het is de bedoeling zoveel mogelijk inwoners en toekomstige gebruikers, van jong tot oud, te bereiken die gaan meedenken over de inrichting, het gebruik, de aanleg en het toezicht op de sport- spel en ontmoetingslocaties.

Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout (€ 150.000)

Omschrijving project

De Hoeskamer Arensgenhout is een gemeenschapsaccommodatie die multifunctioneel gebruikt wordt en tevens een gezonde exploitatie realiseert, waarvan het beheer en deze exploitatie geheel geschiedt door vrijwilligers. Er is steeds meer ruimte nodig voor opslag van de instrumenten van de fanfare, lesruimtes en het huisvesten van diverse verenigingen. De Hoeskamer heeft een formeel verzoek ingediend bij de gemeente, in de hoop dat deze een financiële bijdrage kan leveren aan dit actuele probleem.
De Hoeskamer verzoekt de gemeente om een cofinanciering van € 150.000,00. Een voorwaarde van de provinciale geldende subsidieregeling is dat de gemeente ook een bijdrage doet. Mocht Beekdaelen deze bijdrage niet doen, zal er ook niet gerekend kunnen worden op de mogelijke bijdrage

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Beekdaelen via de 1e bestuursrapportage 2023 ingestemd met de financiële bijdrage van €150.000,00 onder voorbehoud van cofinanciering (a.d. €100.000,00) uit de Provinciale subsidieregeling Gemeenschapsaccommodaties.

Middels een brief (besluit) d.d. 24-8-2023 is de St. Hoeskamer geinformeerd over het besluit en verzocht is om ons de subsidiebeschikking van de Provincie te doen toekomen. Na ontvangst hiervan zullen wij overgaan tot uitbetaling van de gemeentelijke subsidie.

SES Nuinhofwijk Nuth (€ 337.000)

Omschrijving project

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

In de Nuinhofwijk in Nuth hebben inwoners bovengemiddeld te maken met sociaal-economische problematiek en ongelijke kansen. Het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhof-Nuth is erop gericht die achterstand terug te dringen. Het project kent een vliegende start. Er wordt samen met de inwoners werk gemaakt van alle elementen die opgenomen zijn in het driejarige projectplan (denk aan gezondheid, participatie, aanpakken schulden, eenzaamheid, werken aan veerkracht, taalvaardigheid, kansrijk opgroeien in een groene omgeving .....). Het bijzondere aan dit project is dat in de uitvoering zeer nadrukkelijk wordt ingehaakt op het perspectief, de behoeften en het eigenaarschap van de inwoners. Er worden geen 'producten' op de inwoners losgelaten, maar we vertrekken maximaal vanuit de ervaringen, talenten en vragen van de inwoners (leefwereld) en laten de professionals (systeemwereld) hierop aansluiten met hun aanbod (op maat). Dit maakt, dat er veel draagvlak en enthousiasme is onder de bewoners van de wijk om met en voor elkaar aan de slag te gaan.

De activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in een woonhuis dat door Wonen Zuid ter beschikking is gesteld (Nuinhofhuisje). Inmiddels wordt voor een deel van de activiteiten ook gebruik gemaakt van de voormalige kantine van de tennisbaan in Nuth, omdat het aantal deelnemers te groot is voor het woonhuis..

Acht maanden na de oplevering hebben we 25 enthousiaste vrijwilligers, 100 unieke deelnemers en ruim 200 volgers op Facebook. Er is gestart met het gezamenlijk inrichten van het pand en er worden tal van activiteiten uitgevoerd door de bezoekers en vrijwilligers (koken, eten, kinderactiviteiten, creatief, huiswerkbegeleiding, uitgifte producten, spreekuren/informatie, open inloop, overleg bewonersgroepen, (kinder)EHBO, moestuin en binnenkort een klussendienst en ruilwinkel). Ook zijn er voortvarend praktische verbindingen gelegd met voorzieningen in de gemeente Nuth (denk aan huisartsen, welzijnswerk, maatschappelijk werk, Humanitas, bibliotheek, Jumbo Nuth, Feestbende, Repaircafé, Wereldwinkel, scouting, IVN, basisschool, SAN, Broodnodig, Zichtbare schakels, JGZ, InterventieTeam, Kansrijke Start, ...).

De lokale dorpscoördinator en de opbouwwerker hebben een belangrijke verbindende functie.

We monitoren het project samen met de inwoners en professionals op resultaat en proces. Eind 2023 wordt de eerste tussentijdse evaluatie op papier gezet. Deze informatie is bedoeld voor College, gemeenteraad en subsidient Parkstad Limburg.

Kwartiermaker Park de Oirsprong (€ 50.000)

Omschrijving project

Het burgerinitiatief Park de Oirsprong betreft een samenwerkingsverband van zeven verenigingen, basisschool de Sprong, kinderopvang Human Kind, JOGG, Ecsplore en Huis voor de Sport Limburg. Doel van Park de Oirsprong is het creëren van een gevarieerd sport- en beweegaanbod op het park door samenwerking van sterke en toekomstgerichte verenigingen. Dat moet leiden tot een leven lang sport en bewegen met als resultaat een

betere gezondheid minder uitval, minder blessures, meer plezier en betere prestaties afgestemd op ieders talent.

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de realisatie van ontmoetingspark "Park de Oirsprong" mogelijk is. Er zijn echter diverse zaken die moeten worden geregeld én opgesteld, alvorens er een definitief plan komt te liggen.
Middels een kwartiermaker, die gedurende een periode van ongeveer acht maanden actief zal zijn voor dit burgerinitiatief, wil de gemeente komen tot een duidelijk uitvoeringsrapport met daarin een duidelijke exploitatie en coöperatiebestuur.

Inmiddels is ook de visie rondom tennisaccommodaties in Beekdaelen vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is opgenomen dat tennissen in Beekdaelen Noord ook tot de scope van Park de Oirsprong gerekend kan worden. De kosten voor het inhuren van een kwartiermaker voor een periode van 8 maanden worden geraamd op € 50.000.

Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk

Omschrijving project

Stand van zaken stoplicht

Stand van zaken

De herstructurering van de Nuinhofwijk betreft een complex en langdurig proces. Na een lange voorbereidingstijd is een aantal belangrijke stappen gezet. Zonder uitputtend te zijn dient hier genoemd te worden: een masterplan is opgesteld dat goedkeuring heeft gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie, het voorkeursrecht in kader van de Wvg is gevestigd, gemeente en Wonen Zuid zijn tot overeenstemming gekomen, waarbij de afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst, eigenaren en huurders zijn middels een bijeenkomst en diverse nieuwsbrieven geïnformeerd over de plannen voor de wijk, gesprekken met eigenaren en huurders vinden plaats, meerdere eigenaren hebben hun woning te koop aangeboden en bij de huurders is een verhuisbeweging op gang gekomen, subsidies worden georganiseerd, het bestemmingsplan is in voorbereiding, plannen voor de inrichting van de openbare ruimte en beeldkwaliteit zijn in voorbereiding en diverse onderzoeken, naar o.a. waterproblematiek, zijn uitgevoerd danwel in voorbereiding. Naar verwachting komen in

2023 / 2024 de eerste woonblokken vrij, waarna een aanvang kan worden gemaakt met de fysieke herstructurering van de wijk.